泉佐野市民の人権に関する意識調査スケジュール（案）

番号	作業名	開始日	期限	予定期間
1	**アンケート調査票作成**			
1.1	調査票の設計方針の検討	26年 8月 21日	26年 8月 31日	10
1.2	調査票の設計・作成	26年 8月 21日	26年 8月 31日	10
1.3	発送用、返信用封筒作成	26年 8月 21日	26年 8月 31日	10
1.4	料金受取人払いの申請	26年 8月 21日	26年 8月 31日	10
1.5	WEBフォームの作成	26年 9月 10日	26年 9月 17日	7
1.6	調査票の印刷	26年 9月 10日	26年 9月 20日	10
1.7	宛名ラベルの引き渡し	26年 9月 10日	26年 9月 17日	7
1.8	調査票の封入・封緘・宛名ラベル貼り	26年 9月 20日	26年 9月 30日	10
1.9	礼状兼督促状作成	26年 9月 20日	26年 9月 27日	7
2	**アンケート実施**			
2.1	調査票発送	26年 10月 1日	26年 10月 31日	30
2.2	礼状兼督促状発送	26年 10月 22日	26年 10月 22日	0
3	**アンケート集計・分析**			
3.1	調査票の点検・データ入力	26年 10月 15日	26年 11月 7日	22
3.2	単純集計及びクロス集計	26年 11月 8日	26年 11月 30日	22
3.3	前回調査との経年比較（必要に応じ、国及び大阪府調査との比較分析を行う）	26年 12月 1日	26年 12月 4日	3
3.4	自由記述の分類整理・分析	26年 11月 8日	26年 11月 30日	22
3.5	調査結果から見える市の課題及び今後の施策の方向性整理	26年 12月 7日	27年 1月 10日	33
3.6	令和9年度予定の「泉佐野市人権教育推進計画」改定を見据えた提言	26年 12月 7日	27年 1月 10日	33
3.7	グラフや表を用いた報告書を作成	26年 12月 7日	27年 1月 10日	33
3.8	今後の施策課題や傾向分析に基づいた考察	26年 12月 7日	27年 1月 10日	33
3.8	報告書の校正・学識経験者の意見反映	27年 1月 20日	27年 2月 20日	30
4	**審議会等**			
4.1	泉佐野市部落差別撤廃人権擁護審議会（第１回）	26年 8月 31日	26年 8月 31日	0
4.2	泉佐野市部落差別撤廃人権擁護審議会（第２回）	27年 1月 25日	27年 2月 20日	25
5	**学識経験者との協議**			
5.1	報告書の執筆をお願いする学識経験者（人権研究所）への概要説明及びご挨拶	８月中旬		
5.2	大阪人権協会 専門アドバイザー（大学教授）との打合せ	９月中旬		
	納品	27年 3月 17日		
	工期	27年 3月 17日		

