
平成 27 年 8 月 17 日泉佐野市下水道整備計画（防災・安全）平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 泉佐野市下水道整備を計画的に行い、市民にとって災害に強い安全で安心して暮らせる街づくりを目指す。・下水道による都市浸水対策の達成率を２１．４％（H22年度当初）から２１．８％（H26年度末）に増加させる。 （H22当初） （H24末） （H26末）都市浸水対策達成率(%)　＝（整備済み面積（ha）／整備対象全体面積（ha））計画実績 事　後　評　価　○事後評価の実施体制、実施時期 21.40% 21.70% 21.80% 12.9%6.9%全体事業費 614百万円529百万円 535百万円492百万円 0百万円0百万円 79百万円
　　計画の成果目標（定量的指標） 備考当初現況値 中間目標値 最終目標値　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
社会資本総合整備計画　　事後評価書計画の名称計画の期間 交付対象計画の目標

合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） Ａ Ｂ Ｃ 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）36百万円○事後評価の実施体制、実施時期 平成２７年９月泉佐野市のホームページ上で公表１．交付対象事業の進捗状況Ａ　下水道事業番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考種別 種別 対象 間接 施設種別 H22 H23 H24 H25 H261-A-2 下水道 一般 泉佐野市 直接 － 雨水 新設 480.31-A-4 下水道 一般 泉佐野市 直接 － 雨水 改築 11.5 長寿命化1-A-5 下水道 一般 泉佐野市 直接 － 雨水 耐震 0.4小計（下水道事業） 492.2合計 492.2Ｂ　関連社会資本整備事業事業 地域 交付 直接 備考種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26－ － － － － － －合計番号 備考－Ｃ　効果促進事業事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考種別 種別 対象 間接 施設種別 H22 H23 H24 H25 H26

φ500～1350mm,L=1,515m雨水ポンプ場（土木・建築・設備）の耐震化 泉佐野市泉佐野市事業内容雨水ポンプ設備　N=６台 泉佐野市
　泉佐野市において定量的指標の達成状況、事業効果の発現状況などを検証し、今後の整備方針を検討することとした。事後評価の実施体制

湾岸中部処理区　雨水管渠整備事業湾岸中部処理区　中央ポンプ場耐震化対策番号 事業者
要素となる事業名

省略 要素となる事業名湾岸中部処理区　中央ポンプ場長寿命化対策交付対象事業 事業者 省略工種 市町村名 全体事業費（百万円）
事後評価の実施時期公表の方法

市町村名 全体事業費（百万円）省略工種
市町村名 事業実施期間（年度） 全体事業費（百万円）

番号 事業者 要素となる事業名 事業内容
－－一体的に実施することにより期待される効果 事業内容－工種 －

種別 種別 対象 間接 施設種別 H22 H23 H24 H25 H261-C-2 下水道 一般 泉佐野市 直接 － 雨水 新設 36.4合計 36.4番号 備考1-C-2 基幹事業（1-A-2)で実施する雨水管渠と接続する雨水管渠（支線）を一体的に整備することで、下水道未整備地区の早期普及促進を図る。※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況Ⅰ定量的指標に関連する　　　交付対象事業の効果の発現状況 最終目標値Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値に差が出た要因 【目標値の算出根拠】 426ha　÷　1,955ha　×　100　＝　21.8%最終実績値 【実績値の算出根拠】 429ha　÷　1,955ha　×　100　＝　21.9%最終目標値 目標値と実績値に差が出た要因最終実績値最終目標値 目標値と実績値に差が出た要因最終実績値

湾岸中部処理区　雨水管渠整備事業（支線） φ400～500mm,L=362m 市町村名 （百万円）泉佐野市工種番号 事業者 要素となる事業名 事業内容一体的に実施することにより期待される効果
指標①都市浸水対策達成率指標②指標③

・下水道による都市浸水対策達成率を21.4%（H21末）から21.9%（H26末）に増加させたことにより、浸水被害の解消又は軽減に繋がり、安全で安心して暮らせるまちづくりに寄与することができた。・老朽化の進んでいる中央ポンプ場の長寿命化・耐震化計画を策定したことにより、当該雨水ポンプ場の安定的機能確保とライフサイクルコストの最小化を図るべく、計画的に改築更新事業を実施することが可能となった。21.80%21.90% 本整備計画対象事業のほか、早期の浸水対策に必要な事業として市単独事業など、他の整備すべき路線整備を進めたことにより、目標値を上回る整備となった。
最終実績値Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況（必要に応じて記述）３．特記事項（今後の方針等）平成２２年度から平成２６年度までの５年間の社会資本総合整備計画に基づく下水道事業を実施し、定量的指標（都市浸水対策達成率）は目標を達成することができた。今後も、雨水による浸水対策を進めるとともに、中央ポンプ場の長寿命化対策・耐震化対策など、改築更新事業を計画的に実施することにより、施設機能の安定的確保に努め、災害に強い安全で安心して暮らせるまちづくりに取り組んでいくこととする。



（参考様式３） 社会資本総合整備計画（参考図面）

計画の名称 泉佐野市下水道整備計画（防災・安全）

計画の期間 平成22年度 ～ 平成26年度 （5年間） 泉佐野市交付対象

下水道法事業計画区域

1-C-2 湾岸中部処理区 雨水管渠整備事業（支線）

1-A-2 湾岸中部処理区 雨水管渠整備事業

1-A-5 湾岸中部処理区 中央ポンプ場耐震化対策

1-A-4 湾岸中部処理区 中央ポンプ場長寿命化対策



（参考様式３） 社会資本総合整備計画 （参考図面）

計画の名称 泉佐野市下水道整備計画（防災・安全）

計画の期間 平成22年度 ～ 平成26年度 （5年間） 泉佐野市交付対象

1-C-2 湾岸中部処理区 雨水管渠整備事業（支線）

1-A-2 湾岸中部処理区 雨水管渠整備事業

下水道法事業計画区域


