
社会資本総合整備計画 定量的指標達成状況

１）事業費の執行状況

（単位：百万円）

計画値 執行率

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 （％）

614 528.6 211.5 113.0 70.8 118.0 15.2 86.1%

535 492.2 211.5 108.1 64.7 100.4 7.4 92.0%

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 －

79 36.4 0.0 4.9 6.2 17.6 7.8 46.0%

12.9% 6.9% 0.0% 4.3% 8.7% 14.9% 51.0% －

２）施設整備の進捗結果

①雨水管渠整備延長 （単位：m）

計画値 執行率

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 （％）

1,757 5,448 1,304 816 1,539 1,229 560 310.1%

1,757 1,960 561 373 282 744 0 111.6%

0 3,488 743 443 1,256 486 560 －

②雨水整備面積 （単位：ha）

計画値 執行率

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 （％）

7.0 10.9 4.5 1.7 1.5 1.9 1.3 155.3%

7.0 7.5 3.0 1.3 1.3 1.9 0.0 106.9%

0.0 3.4 1.5 0.3 0.2 0.0 1.3 －

３）定量的指標の達成状況

達成率 定量的指標

整備済面積
(ha)

対象面積
(ha)

達成率
(A/B×100)

（％） （成果目標値）

（
参
考

）

Ｈ２１ 418.0 1,955 21.4% 21.4%

Ｈ２２ 422.5 1,955 21.6% - －

Ｈ２３ 424.1 1,955 21.7% - －

Ｈ２４ 425.6 1,955 21.8% 100.3% 21.7%

Ｈ２５ 427.5 1,955 21.9% - －

Ｈ２６ 428.9 1,955 21.9% 100.6% 21.8%

※ 対象面積は、Ｈ２１年度末時点市街化区域面積
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下水道による都市浸水対策の達成率を２１．４％（H22年度当初）から２１．８％（H26年度末）に増加させる。

都市浸水対策達成率＝（整備済み面積（ha）／整備対象全体面積（ha））

当初現況値
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防災・安全交付金事業計画の期間

平成22年度～平成26年度

雨水管渠整備延長

実績値

全体事業費

基幹事業費

関連社会資本整備費

効果促進事業費

効果促進事業費の割合

実績値

泉佐野市下水道整備計画（防災・安全）

計画の名称



社会資本総合整備計画（H22～H26） 防災・安全交付金事業

口径 整備面積 口径 整備面積 口径 整備面積

内市単延長 内市単延長 内市単延長

(mm) (m) 内基幹 内効果促進 (ha) (mm) (m) 内基幹 内効果促進 (ha) (mm) (m) 内基幹 内効果促進 (ha)

公共下水道第４工区 1200～800 56 56 56 0 0 0.14 公共下水道第３工区 700～500 119 119 119 0 0 0.23 公共下水道第１２工区 800～500 282 282 254 28 0 1.28

公共下水道第１７工区 1350～600 505 505 505 0 0 2.85 公共下水道第１２工区 800～600 254 254 254 0 0 1.10 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

小計 561 561 561 0 0 2.99 小計 373 373 373 0 0 1.33 小計 282 282 254 28 0 1.28

公共下水道第８工区 400 67 0 0 0 67 0.25 公共下水道第２工区 400～350 126 126 0.32 公共下水道第５工区（その１） 300 19 0 0 0 19 0.23

公共下水道第１１工区 350～250 58 58 0.00 その他 400～250 317 317 0.00 府営佐野台住宅（大阪府） 900～350 389 389 0.00

その他 600～250 618 618 1.26 0 壇波羅山地区計画 1100～250 479 479 0.00

0 0 その他 400～250 369 369 0.00

0 0 0

0 0 0

0 0 0

小計 743 743 1.51 小計 443 443 0.32 小計 1,256 1,256 0.23

1,304 561 561 0 743 4.50 816 373 373 0 443 1.65 1,539 282 254 28 1,256 1.51

口径 整備面積 口径 整備面積 口径 整備面積

内市単延長 内市単延長 内市単延長

(mm) (m) 内基幹 内効果促進 (ha) (mm) (m) 内基幹 内効果促進 (ha) (mm) (m) 内基幹 内効果促進 (ha)

公共下水道第２工区（その２） 1000～400 414 414 160 254 0 1.03 0 0

公共下水道第４工区 500～300 116 33 33 0 83 0.21 0 0

公共下水道第１０工区 400*900 214 214 134 80 0 0.64 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

小計 744 661 327 334 83 1.88 小計 0 0 0 0 0 0.00 小計 1,960 1,877 1,515 362 83 7.48

公共下水道第１４工区 103 0 0 0 103 0.00 公共下水道第３工区 1200*800～350 87 87 0.37 0

その他 350～250 383 383 0.00 公共下水道第５工区 450～350 135 135 0.42 0

0 公共下水道第７工区 300 44 44 0.07 0

0 その他 800～200 294 294 0.47 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

小計 486 486 0.00 小計 560 560 1.33 小計 3,488 0 0 0 3,488 3.39

1,229 661 327 334 569 1.88 560 0 0 0 560 1.33 5,448 1,877 1,515 362 3,571 10.87合計 合計 合計
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H24

整備延長 整備延長 整備延長



定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況

●浸水被害件数の推移

●主要な浸水被害発生日降雨データ

日時 S57.8.2 H1.9.2 H1.9.19 H7.7.4 H15.8.26 H15.10.12 H16.10.20 H26.10.13
総雨量(mm) 158 277.5 207 159 53.5 60 151 173
時間最大雨量(mm/hr) 34 41 71 52 51 41 39 77

≪評価≫

平成26年度には台風19号がもたらした計画降雨（時間雨量55mm）を大きく上回る超過降雨（時間最大雨量77mm）によって、相当程度の浸水被害が発生したが、公共下水道
事業着手前と比較すると整備の進捗が被害の軽減に繋がったと考えられ、今後は、被害の解消又は最小化を目指して必要な浸水対策整備を進めていくこととする。

防災・安全交付金事業

計画期間

平成17年度以降、本計画期間を通じて浸水被害件数は減少傾向を示しており、雨水ポンプ場や雨水幹線管渠等の主要な雨水施設整備のほか、浸水対策用管渠整備による
都市浸水対策区域の拡大効果が確認された。

資料 ２－３

※ H17～H25の時間最大雨量は、気象庁熊取観
測所における年間の時間最大雨量
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S39 S57 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

mm/hr
浸水戸数

年度

床上 床下 時間最大雨量

Ｓ６１年度 公共下水道事業着手

Ｈ６年４月 中央ポンプ場供用開始

Ｈ２１年４月 北ポンプ場供用開始

計画降雨（55mm/hr)


