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（別添１） 

【大阪府泉佐野市】 

端末整備・更新計画 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和 10 年度 

① 児童生徒数 6,687 6,745 6,630 6,550 6,483 

② 予備機を含む 

整備上限台数 
7,690 7,756 0 0 0 

③ 整備台数 

（予備機除く） 
0 6,687 0 0 0 

④ ③のうち 

基金事業によるもの 
0 6,687 0 0 0 

⑤ 累積更新率 0.0％ 99.1％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 

⑥ 予備機整備台数 0 1,003 0 0 0 

⑦ ⑥のうち 

基金事業によるもの 
0 1,003 0 0 0 

⑧ 予備機整備率 0.0％ 15.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 

※①～⑧は未到来年度等にあっては推定値を記入する 
（端末の整備・更新計画の考え方） 
 令和２年度(令和３年３月)に整備完了した端末の保証期間(令和８年２月末)が満了す
るため、令和７年度に更新を行います。 
 予備機については、補助上限となる児童生徒数に対して１５％による台数を整備し、
GIGA スクール第１期の故障率（約２％／年）と今後の減少傾向を鑑み、令和７年度時点
で各校１５台とします。 
 
（更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について） 
〇対象台数：７，６６０台 
 対象台数のうち、６６０台は指導者用端末として使用予定とし、残る７，０００台に
ついては、納入事業者が選定した小型家電リサイクル法の認定事業者において、再資源
化を行う。 
 
〇端末のデータの消去方法 ※いずれかに〇を付ける。 
・自治体の職員が行う 
・処分事業者へ委託する 
 
〇スケジュール（予定） 
 令和７年４月以降 納入事業者及び処分事業者 選定 
 令和８年３月末  使用済端末の事業者への引き渡し 
 令和８年４月以降 新規購入端末の使用開始 
 
 


