

工 程 表(案)

業務名 泉佐野市人権意識調査		開始日		2021. 7. 1		完了予定日		2022. 3. 31	
		2022 年		1 月		2 月		3 月	
工程名		10	20	10	20	10	20		
1 部落差別撤廃人権擁護審議会									
①調査票(案)の調査項目の検討	市								
②報告書(案)協議(検討) / 修正	市					第2回			第2回 2月下旬予定
2 調査票の作成									
①調査項目の検討	市								
②調査票設問の設計 / 調査票原稿(案)作成	委託業者								
3 発送準備									
①調査票及び返信用封筒の印刷(発注・納品)	委託業者								
②調査対象者抽出 / 宛名シール作成	市								
③宛名シールの貼付 / 封入(調査票等)	委託業者								
④発送(郵便局への持ち込み)	委託業者								
4 回収処理									
①調査票の回収	市								
②返送のお願いハガキの作成 / 発送	委託業者								
5 集計処理									
①調査票の点検 / 整理 / データ入力	委託業者								
②単純集計 / クロス集計 等									
6 報告書作成									
①集計結果分析	委託業者								
②図表化 / 文章化									
③編集 / 報告書(案)作成(※概要版)									
④報告書印刷 / 製本									