

第2期いずみさのこども未来総合計画策定に係る今後のスケジュールについて

時期	内容
令和6年8月16日	こども計画策定委員会（第1回子ども・子育て会議） ○ニーズ調査結果概要報告 ○計画の策定方針
令和6年8月27日	こども計画策定庁内検討委員会 ○こども計画の策定方針及び検討
令和6年9月～	（計画案の作成）
令和6年12月	こども計画策定庁内検討委員会（書面開催） ○こども計画の検討
令和6年12月24日	こども計画策定委員会（第2回子ども子育て会議） ○こども計画（案）について協議
令和7年1月上旬～下旬	パブリックコメント実施
令和7年2月上旬	こども計画策定委員会（第3回子ども子育て会議） ○パブリックコメント結果の報告 ○最終計画（案）の確認
令和7年3月	計画策定（3月定例会市議会全員協議会報告）
令和7年4月	計画スタート