
泉佐野市公共施設再配置計画(一部抜粋)

■再配置計画(案)



2-3. 再配置スケジュール(案)

本計画で想定する公共施設の再配置のスケジュールは以下のとおりです。

施設名	H27年度	H28年度	H29年度	H30 年度
市役所本庁舎		設計·改修工事	● 保健センター機能を本庁舎へ	移転
保健センター		設計	社会福祉センター移設	工事
社会福祉センター				社会福祉センターの 跡地等売却
南部市民交流センター	耐震診断	f·設計 改修工事	● 複合施設に変更	
北部市民交流センター	耐震診断	f·設計 改修工事		二変更
旧高架事業課 事務所			旧高架事業課事務所 の売却	