

病院改革プランの進捗状況を、6月議会(市立泉佐野病院問題対策特別委員会)に報告するとともに、市のホームページにおいて、下記のとおり公表します。

なお、詳細は別紙「泉佐野市病院改革プランの進捗状況一覧(平成22年6月)」をご覧ください。

泉佐野市病院改革プランの進捗状況総括表(平成22年6月)

| 計画項目 | 件数 | 実施状況内訳 | | | 備考 |
|----------------------------|----|--------|------|-------------------|----|
| | | 実施済 | 一部実施 | 未実施 (平成23年度含む) | |
| 1【収益の確保】 | | | | | |
| 大項目 | 18 | 3 | 12 | 3 | |
| 小項目 | 33 | 10 | 19 | 4 | |
| 2【経費の削減】 | | | | | |
| 大項目 | 6 | 2 | 4 | 0 | |
| 小項目 | 12 | 4 | 7 | 1 | |
| 3【経営の質及び患者サービスの向上等】 | | | | | |
| 大項目 | 10 | 4 | 6 | 0 | |
| 小項目 | 19 | 7 | 6 | 6 | |
| 4【合計】 | | | | | |
| 大項目 | 34 | 9 | 22 | 3 | |
| 小項目 | 64 | 21 | 32 | 11 | |