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第１章　橋梁長寿命化修繕計画について

1-1.橋梁長寿命化修繕計画更新の背景

令和元年度 令和21年度

図　橋梁の老朽化の進行　

泉佐野市橋梁維持管理の方針
1.

2.

3.

　泉佐野市では令和元年度現在、87橋の橋梁を管理しています。その内、建設から50年を超える
ものは全体の44％を占める38橋あり、更に20年後には全体の89％を占める77橋が建設から50年を
超えるものとなります。これらの橋梁は高齢化に伴い様々な損傷が見受けられ、適時に適切な修
繕を行わなければ架替えや大規模な修繕が必要となり、膨大な費用負担や工事中の通行止めなど
市民生活への影響が懸念されます。

38橋(44%) 77橋(89%)

　これまで泉佐野市では平成26年3月に策定した「泉佐野市橋梁長寿命化修繕計画」（以下「前計
画」という。）に基づき橋梁の修繕工事を行ってきました。また、平成26年7月に道路法施行令の
改正により義務付けられた近接目視点検も橋全てにおいて平成30年度に完了しました。今後も市
民のライフラインとして、橋梁の安全性を持続的に確保するため、最新の点検結果に基づき、
「泉佐野市橋梁長寿命化修繕計画」（以下「更新計画」という。）の更新を行います。

　泉佐野市では、これまでも安全性を確保するために計画的に道路橋の維持管理を進めてまいり
ました。今後も下記の「泉佐野市橋梁維持管理の方針」に基づき、継続して維持管理していきま
す。

泉佐野市が管理する全ての橋梁について、将来にわたって持続的に安全性を確保するこ
とで、ライフラインとしての信頼性を確保する。

安全性を確保するため、定期点検・日常点検を確実に実施し、橋梁の劣化損傷を持続的
に把握する。

泉佐野市が管理する全ての橋梁について、維持管理トータルコストの縮減及び予算の平
準化を図るため、橋梁長寿命化修繕計画に基づき、計画的な維持管理を行う。
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1-2.橋梁長寿命化修繕計画とは

1-3.計画対象橋梁

　施設の維持管理（保全活動）とは、施設を正常・良好な状態に保つ活動をいいます。維持管理
（保全活動）の方法として、事後保全と予防保全の2種類に分けることができます。
　事後保全とは施設に不具合や故障が生じた後に、修繕あるいは更新する方法で、保全活動とし
ては初歩的なものです。この方法は損傷が生じても影響範囲が限定される場合や、復旧にあまり
時間や費用を要しない場合に適用されます。
　一方、予防保全とは、施設に不具合や大きな損傷が生じる前に、修繕あるいは更新するという
方法です。この方法は大きな損傷が生じると影響が広範囲に及ぶような重要施設の場合や、復旧
に多大な時間や費用を要する場合に適用されます。
　橋梁は大きな損傷が生じた場合、橋全体の修繕または更新が必要となり、多大な時間と費用を
要し、また長期間の通行止めが必要となるため、市民生活への影響も広範囲で大きなものとなる
ことから、後者の予防保全で管理すべき施設であると考えられます。
　橋梁長寿命化修繕計画は、予防保全型維持管理による橋梁の安全性確保と予算確保の合理化の
ために策定されています。
　橋梁の安全性確保については、健全な橋梁に回復可能な状態で補修を行うことで、橋梁の健全
度を高い水準で維持できるとともに、架替え時期を延長することが可能となります（下図参
照）。

　予算確保の合理化については、計画により将来発生する費用をあらかじめ把握できるため、事
前に準備できるとともに、費用を平準化することができます。また、橋梁の長寿命化を計ること
で、トータルコストの低減にもつながります（下図参照）。

　前計画では管理橋梁87橋（平成25年4月時点）のうち、防災面や経済活動への影響度、地域ネッ
トワークの維持等を考慮して全橋37橋について計画を策定していました。
　今回の更新計画では管理橋梁87橋（平成31年3月時点）の全てを対象とします。
　次頁以降に更新計画の対象橋梁（87橋）を示します。

健
全

補修の目標水準

使用限界水準

健
全

時間

予防保全

事後保全

第１回 第２回

架替 架替

図 補修サイクルと使用期間

累

計

コ

ス

ト

高

時間

図 補修費用（累計）の推移

予防保全

事後保全

トータルコ
ストの低減
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橋梁長寿命化修繕計画策定　施設一覧表

表1.1対象施設 泉佐野市

1 885688 下村橋 中村下村線 56.90 6.20 352.78 2 ポステンＴ桁 1988 Ⅰ 72.34
2 785328 兎田橋 長滝兎田橋線 53.30 4.70 250.51 2 Ｉ桁（非合成） 1974 Ⅱ 63.84
3 915068 意賀美橋 中村意賀美神社線 50.70 7.70 390.39 2 ポステンＴ桁 1991 Ⅱ 67.68
4 924908 女形橋 上村意賀美神社線 49.10 7.20 353.52 2 ポステンＴ桁 1992 Ⅰ 66.25
5 944560 母山橋 東上土丸線 45.60 7.20 328.32 2 プレテンＴ桁 1994 Ⅰ 65.57
6 944524 上之郷第一跨道橋 上之郷JCT線 45.20 5.10 230.52 1 その他（ＰＣ橋） 1994 Ⅰ 92.29
7 893964 上之郷第二跨道橋 上之郷JCT線 39.60 5.10 201.96 1 その他（ＰＣ橋） 1989 Ⅰ 95
8 553440 住吉橋 見出川羽倉崎線 34.40 6.10 209.84 2 ＲＣＴ桁 1955 Ⅰ 87.04
9 573100 恩隋橋 大木永楽池線 31.00 4.50 139.50 1 ポステン桁橋 1957 Ⅰ 84.88
10 142930 山出橋 上瓦屋中庄線 29.30 5.50 161.15 1 プレテン桁橋 2014 Ⅰ 93.96
11 872420 古川橋 東上土丸線 24.20 4.50 108.90 1 トラス橋 1987 Ⅱ 8.28
12 994655 母山東橋 中筋母山線 46.60 7.20 335.52 2 プレテンＴ桁 1999 Ⅰ 78.87
13 372125 稲倉橋 東上土丸線 21.20 4.00 84.80 1 その他（ＲＣ橋） 2015 Ⅰ 100
14 881909 一ノ井橋 土丸上之郷線 19.10 8.70 166.17 1 ＲＣ中空床版 1988 Ⅰ 72
15 931730 宮下橋 中村意賀美神社線 17.30 7.80 134.94 1 Ｈ形鋼（非合成） 1993 Ⅰ 66.51
16 561710 新橋 下大木1号線 17.10 3.50 59.85 1 Ｉ桁（非合成） 1956 Ⅰ 63.45
17 551705 宮川橋 中大木中央線 17.10 3.60 61.56 2 ＲＣＴ桁 1955 Ⅱ 9.19
18 831606 犬鳴大橋 犬鳴線 16.10 5.00 80.50 2 Ｈ形鋼（非合成） 1983 Ⅱ 25.41
19 881562 母山南橋 上之郷JCT線 15.60 9.10 141.96 1 ＲＣ中空床版 1988 Ⅰ 90.64
20 621502 大和橋 大木中央線 15.00 4.80 72.00 1 プレテンＴ桁 1962 Ⅰ 34.28
21 891445 天神川橋 上村意賀美神社線 14.50 7.70 111.65 1 ＲＣ中空床版 1989 Ⅰ 79.08
22 801245 中庄1号橋 雨山川線 12.50 3.70 46.25 1 Ｈ形鋼（非合成） 1980 Ⅱ 46.7
23 641123 四足橋 大木永楽池線 11.20 4.50 50.40 1 Ｈ形鋼（非合成） 1964 Ⅲ 23.17
24 850993 京上橋 母山京上橋線 9.90 4.60 45.54 1 Ｈ形鋼（非合成） 1985 Ⅱ 29.52
25 810873 葵町1号橋 市場俵屋線 8.70 3.50 30.45 1 ＲＣ中実床版 1981 Ⅰ 94
26 550930 一ノ橋 犬鳴線 9.30 3.80 35.34 1 ＲＣ中実床版 1955 Ⅰ 78.66
27 890800 天神川南橋 土丸上之郷線 8.00 8.20 65.60 1 ＲＣ中実床版 1989 Ⅰ 92.29
28 630788 新町1号橋 湊野出線 7.90 3.40 26.86 1 ＲＣ中実床版 1963 Ⅰ 69.64
29 870840 泉佐野熊取線1号橋 泉佐野熊取線 8.40 6.80 57.12 1 プレテン桁橋 1987 Ⅰ 94.92
30 870841 泉佐野熊取線2号橋 泉佐野熊取線 8.40 6.80 57.12 1 プレテン桁橋 1987 Ⅰ 86.95
31 870410 市場町2号橋 市場俵屋線 5.80 10.20 59.16 1 ＲＣ中実床版 1987 Ⅰ 93.74
32 630625 新町2号橋 新町10号線 6.30 3.40 21.42 1 ＲＣ中実床版 1963 Ⅰ 68.64
33 100608 無名橋 土丸上之郷線 6.10 8.30 50.63 1 ＲＣ桁橋 1985 Ⅰ 64.55
34 790534 市場葵橋 市場俵屋線 5.30 4.60 24.38 1 ＲＣ床版橋 1979 Ⅰ 96
35 680544 羽倉崎1号橋 本町羽倉崎線 5.40 7.90 42.66 1 その他（ＲＣ橋） 1968 Ⅰ 86.79
36 540523 旭橋 旭町大宮1号線 5.20 5.80 30.16 1 ＲＣ中実床版 1954 Ⅰ 97.74
37 630510 湊3号橋 湊野出線 5.10 15.70 80.07 1 その他（ＲＣ橋） 1963 Ⅰ 86
38 800500 泉ヶ丘1号橋 泉ヶ丘五平池線 5.00 5.00 25.00 1 ＲＣ中実床版 1980 Ⅰ 87.64
39 000320 長滝中2号橋 長滝中央線 3.20 7.90 25.28 1 その他（ＲＣ橋） 1960 Ⅰ 100
40 650460 旭町1号橋 旭町大宮2号線 4.60 4.40 20.24 1 ＲＣ床版橋 1965 Ⅰ 72.89
41 000447 上町1号橋 上町1号線 4.50 5.00 22.50 1 ＲＣ床版橋 1980 Ⅰ 91.89
42 610421 舟橋 中庄市場線 4.20 5.50 23.10 1 ＲＣ中実床版 1961 Ⅰ 80.79
43 000420 市場町4号橋 市場石塚線 4.20 5.10 21.42 1 ＲＣ中実床版 1950 Ⅰ 88.29
44 000417 岡本1号橋 岡本長中線 4.20 5.50 23.10 1 ＲＣ中実床版 1960 Ⅰ 98.89
45 630410 湊4号橋 見出川羽倉崎線 4.10 5.90 24.19 2 その他（ＲＣ橋） 1963 Ⅰ 58
46 000400 長滝東7号橋 日根野車両基地外周線 4.00 4.70 18.80 1 その他（ＲＣ橋） 1970 Ⅰ 86.97
47 330385 坂口橋 見出川羽倉崎線 3.90 6.10 23.79 1 ＲＣ中実床版 1933 Ⅱ 34
48 650340 大宮町1号橋 春日町上町線 3.40 3.10 10.54 1 その他（ＲＣ橋） 1965 Ⅰ 98.64
49 000375 市場町5号橋 俵屋1号線 3.80 3.80 14.44 1 ＲＣ中実床版 1970 Ⅰ 86.29
50 920367 鶴原6号橋 鶴原下瓦屋線 3.70 2.60 9.62 1 ＲＣ中実床版 1992 Ⅰ 97
51 000265 野口1号橋 久ノ木長滝線 2.60 8.90 23.14 1 ＲＣ床版橋 1970 Ⅰ 94.29
52 630356 湊2号橋 湊新町1号線 3.60 3.90 14.04 1 ＲＣ床版橋 1963 Ⅱ 36
53 000190 長滝西2号橋 長滝兎田橋線 1.90 5.60 10.64 1 ＲＣ中実床版 1975 Ⅰ 85.57
54 000342 泉陽ヶ丘1号橋 松風台2号線 3.40 6.50 22.10 2 その他（ＲＣ橋） 1975 Ⅰ 94.82
55 000333 野口2号橋 新道出中村線 3.30 3.10 10.23 1 その他（石橋） 1960 Ⅰ 99

幅員
(m)

No 橋梁コード 橋梁名 路線名称
橋長
(m)

法定判定 健全度
橋面積

(m2)

径
間
数

上部工
構造形式

供
用
年
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点検結果総括（平成27年度～30年度）

　

判定区分
Ⅰ

判定区分
Ⅱ

判定区分
Ⅲ

判定区分
Ⅳ

計

1橋 0橋 87橋

　

73橋 13橋

56 000330 東上3号橋 西上10号線 3.30 3.00 9.90 1 ＲＣ中実床版 1955 Ⅰ 85
57 000323 下瓦屋1号橋 下瓦屋1号線 3.20 7.40 23.68 1 ＲＣ中実床版 1975 Ⅰ 83.03
58 000379 久ノ木1号橋 久ノ木4号線 3.80 2.40 9.12 1 ＲＣ中実床版 1960 Ⅰ 94
59 630305 野出町1号橋 湊野出線 3.10 8.90 27.59 1 ＲＣ中実床版 1963 Ⅰ 90.64
60 000305 野々地蔵1号橋 松風台10号線 3.10 10.30 31.93 1 その他（ＲＣ橋） 1965 Ⅰ 98.64
61 000288 俵屋1号橋 市場俵屋線 2.90 3.60 10.44 1 その他（石橋） 1970 Ⅰ 100
62 000300 長滝中6号橋 長滝樫井線 3.00 9.80 29.40 1 その他（ＲＣ橋） 1965 Ⅰ 89.64
63 000301 東上2号橋 東上6号線 3.00 3.60 10.80 1 ＲＣ中実床版 1960 Ⅰ 88
64 630283 野出町3号橋 野出法薬寺線 2.80 4.40 12.32 1 ＲＣ中実床版 1963 Ⅰ 100
65 000260 高松町2号橋 笠松末広線 2.60 5.00 13.00 1 その他（ＲＣ橋） 1965 Ⅰ 98
66 700258 鶴原5号橋 市道見出川羽倉崎線 2.60 4.20 10.92 1 ＲＣ床版橋 1970 Ⅱ 67
67 000255 下瓦屋3号橋 市道鶴原三中線 2.60 5.70 14.82 1 ＲＣ床版橋 1970 Ⅱ 61.29
68 000256 新安松1号橋 市道新安松１号線 2.60 7.70 20.02 1 ＲＣ床版橋 1975 Ⅰ 100
69 700250 鶴原1号橋 市道鶴原開発2号線 2.50 11.40 28.50 1 ＲＣ床版橋 1970 Ⅱ 59.8
70 700248 鶴原4号橋 市道鶴原開発3号線 2.50 9.30 23.25 1 ＲＣ床版橋 1970 Ⅰ 61.86
71 000248 西上1号橋 市道大久保日根野線 2.50 2.90 7.25 1 ＲＣ床版橋 1965 Ⅰ 85.38
72 000245 下瓦屋2号橋 市道見出川羽倉崎線 2.50 4.90 12.25 1 ＲＣ床版橋 1975 Ⅰ 72.1
73 700225 佐野台2号橋 市道佐野台小学校1号線 2.30 15.90 36.57 1 その他（ＲＣ橋） 1970 Ⅰ 67.52
74 000215 長滝中4号橋 市道長滝1号線 2.20 4.00 8.80 1 その他（鋼溶接橋） 1965 Ⅰ 100
75 000140 長滝中3号橋 市道長滝樫井線 1.40 6.50 9.10 1 その他（ＲＣ橋） 1960 Ⅰ 98.1
76 000216 野口3号橋 市道新道出中村線 2.20 5.10 11.22 1 ＲＣ床版橋 1960 Ⅰ 99.1
77 000210 新家1号橋 市道貝田新池籠池線 2.10 11.50 24.15 1 ＲＣ床版橋 1965 Ⅰ 97.74
78 000211 松原町2号橋 市道見出川羽倉崎線 2.10 5.10 10.71 1 ＲＣ床版橋 1960 Ⅰ 93.64
79 000212 俵屋2号橋 市道俵屋2号線 2.10 8.50 17.85 1 その他（ＲＣ橋） 1960 Ⅰ 99.1
80 000207 下瓦屋南1号橋 市道下瓦屋中山池2号支線 2.10 4.20 8.82 1 その他（ＲＣ橋） 1970 Ⅰ 97.19
81 700205 鶴原3号橋 市道鶴原開発2号線 2.10 7.30 15.33 1 ＲＣ床版橋 1970 Ⅰ 73.64
82 000205 市場町3号橋 市道市場町5号線 2.10 5.70 11.97 1 その他（ＰＣ橋） 1970 Ⅰ 96.38
83 700202 鶴原2号橋 市道鶴原開発3号線 2.00 9.30 18.60 1 ＲＣ床版橋 1970 Ⅱ 55.88
84 000200 新道出2号橋 市道俵屋久ノ木線 2.00 7.00 14.00 1 ＲＣ床版橋 1975 Ⅰ 91.38
85 000201 東上1号橋 市道東上１号線 2.00 3.00 6.00 1 ＲＣ床版橋 1960 Ⅰ 100
86 003400 りんくう歩道橋 市道りんくう中央線 34.00 6.80 286.86 7 ＲＣ床版橋 1998 Ⅰ 85
87 763110 佐野台歩道橋 市管理道路 31.10 2.20 109.12 3 その他（鋼溶接橋） 1976 Ⅰ 96.99

幅員
(m)

No 橋梁コード 橋梁名 路線名称
橋長
(m)

法定判定 健全度
橋面積

(m2)

径
間
数

上部工
構造形式

供
用
年
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7
0
鶴
原
4
号
橋
●

●●

8
3
鶴
原
2
号
橋

●
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1
鶴
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3
号
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橋
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橋
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鶴
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線
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出
橋
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１
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橋
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橋
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ヶ
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１
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●
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●
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庄

１
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●
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１
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●
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１
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橋

●
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●
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●
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●
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３
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●
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●
2
兎
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橋

●

●
2
7
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南
橋

●
●

●
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1
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橋

●
4
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橋

●
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之
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第
一
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橋

●
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橋

●
●
1
2
母
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橋

●
 ●
 

●
1
1
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橋

●

●
●
5
6
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上
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●
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滝
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橋

●
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●
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●

●
7
1
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●
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ノ
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号
橋

●
8
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2
号
橋

●
3
5
羽
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崎

１
号
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松
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町
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●

●
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橋
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橋
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橋

3
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橋

4
5
湊
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号
橋

5
2
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橋

3
7
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号
橋

3
4
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橋

6
1
俵
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橋

6
2
長
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6
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5
1
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1
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橋

1
下
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橋

3
意
賀
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橋

1
5
宮
下
橋

1
4
一
ノ
井
橋

5
母
山
橋

●
2
4
京
上
橋

●
1
9
母
山
南
橋

1
3
稲
倉
橋

●

3
3
無
名
橋

8
5
東
上
1
号
橋

6
3
東
上
2
号

橋

6
9
鶴
原
1
号
橋

橋
梁
位
置
図

（
そ
の
１
）
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18犬鳴大橋●
●26一ノ橋

●9恩惰橋
17宮川橋●

20大和橋●

●23四足橋

●16新橋

橋梁位置図
（その２）
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第２章　橋梁長寿命化修繕計画の策定方針

2-1.橋梁長寿命化修繕計画策定の流れ

7



2-2.計画評価単位および健全度算出

(1) 計算対象部材と劣化機構

※点検結果からASR（アルカリ骨材反応）による損傷が疑われる橋梁が見られないことから

　考慮しないものとする。

※コンクリート床版において、一般的に考慮される劣化機構は疲労であるが、幅員が5m以下の

　橋梁が多く大型車の交通量も少ないことから、これまでの点検結果に基づき考慮する劣化機構

　は中性化とする。

※海岸からの距離が200m未満の橋梁、及び凍結防止剤を散布している橋梁のコンクリート部材は

　塩害を考慮する。

　計画策定は大阪府橋梁点検要領（H28.4)に基づき、径間ごとの部材単位で行うものとする。

　本業務において、橋のライフサイクルコスト（以下、LCCと記す）を算出する対象の部材と、考慮
する劣化機構を以下に示す。

下部工

下部工

塩害 ／ 中性化

経年劣化

床版

鋼床版

躯体

躯体

劣化機構

共通
支承

伸縮装置

部材

上部工
鋼構造物

上部工
主桁

ｺﾝｸﾘｰﾄ
構造物

主桁

腐食・防食機能の劣化

8



(2) 健全度の定義および劣化過程

　以下に損傷評価点および健全度の算出例を示す。

［部材の損傷評価点［DG］の算出方法］

　下図のように主桁に腐食のみが発生し、B等級：90%、D等級：10%と記録された場合。

損傷評価点［DG］＝ 0.67 ×（25 × 0.9 ＋ 75 × 0.1）＝ 20.1

　損傷評価点［DG］の定義

　大阪府橋梁点検要領では、各部材の点検結果（損傷等級）から算出した損傷評価点［DG］から、部材の

健全度［HI］を算出することとなっている。

A B C D E

0 25 50 75 100

01 腐食 0.67 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

02 亀裂 1.00 ◎ － ◎ － ◎

03 ゆるみ 0.00 ◎ － ◎ － ◎

04 脱落 0.17 ◎ － － － ◎

05 破断 1.00 ◎ － － － ◎

14 異常な音・振動・たわみ 0.17 ◎ － － － ◎

15 変形・欠損 0.00 ◎ － ◎ － ◎

損傷の種類 補正係数

損傷等級および損傷評価点

評点

A 良好 0

B ほぼ良好 25

C 軽度 50

D 顕著 75

E 深刻 100

等級／懸念

9



［部材の健全度［HI］の算出方法］

部材の健全度［HI］＝ 100 － 20 ＝ 80

　上記で算出された各部材の健全度（A～E）における劣化は1次勾配で劣化するものとし、A～Eまで

の劣化は、1次式の集合として表現する。

　劣化過程のイメージを下図に示す。

　劣化曲線は、A～Eの各ランクに留まる年数（以下、滞留年数と記す）で表すものとする。

A

B

C

D

E 0～50

60～80

40～60

20～40

0～20

健全度

80～100

70～80

60～70

50～60

0～50

80～100

70～80

60～70

50～60

80～100

健全度ランク
上部　主・床版

健全度ランク
上部　二次部材

健全度ランク
下部　躯体・支承

健全度Aの滞留年数

10



2-3.劣化予測

　補正の手順を以下に示す。

　設定した劣化曲線から予測される健全度（A）と点検結果（A'）とのズレを補正する。

　A→A'で求めた補正割合で健全度C以降の劣化勾配も同様に補正する。

　主桁、床版、下部工は既往の文献により設定された劣化曲線に対し、点検で得られた健全度で
劣化曲線の補正を行う。支承、伸縮装置および舗装については耐用年数により劣化パラメータを
決定する。

11



　大阪府都市基盤施設長寿命化計画に基づいた劣化曲線を下記に示す。

(1) 鋼構造物　上部工－主桁

■劣化曲線

■劣化曲線パラメタ

(2) 鋼構造物　上部工－床版（鋼床版）

■劣化曲線

■劣化曲線パラメタ

健全度 滞留年数
A(80～100) 35
B(70～79) 9
C(60～69) 4
D(50～59) 4
E(0～49) 20

健全度 滞留年数
A(80～100) 35
B(70～79) 9
C(60～69) 4
D(50～59) 4
E(0～49) 20

12



■劣化曲線

■劣化曲線パラメタ

(3) 鋼構造物　下部工－躯体（鋼製橋脚）

■劣化曲線

■劣化曲線パラメタ

(4) コンクリート構造物　上部工－主桁（PC）

健全度 滞留年数
A(80～100) 68
B(70～79) 32
C(60～69) 2
D(50～59) 2
E(0～49) 10

健全度 滞留年数
A(80～100) 35
B(60～79) 13
C(40～59) 13
D(20～39) 13
E(0～19) 13

13



(5) コンクリート構造物　上部工－主桁（RC）

■劣化曲線

■劣化曲線パラメタ

(6) コンクリート構造物　下部工－躯体

■劣化曲線

■劣化曲線パラメタ

健全度 滞留年数
A(80～100) 18
B(70～79) 11
C(60～69) 4
D(50～59) 4
E(0～49) 20

健全度 滞留年数
A(80～100) 18
B(60～79) 15
C(40～59) 15
D(20～39) 15
E(0～19) 15

14



2-4.経年劣化

■劣化曲線パラメタ

(7) コンクリート構造物　上部工－床版

■劣化曲線

　支承および伸縮装置は耐用年数による定期的な取替えを想定する。

　支承・伸縮装置に設定する耐用年数は文献1）をもとに、以下のように設定する。

支承 100

伸縮装置 40

対象部材
耐用
年数

健全度 滞留年数
A(80～100) 28
B(70～79) 4
C(60～69) 8
D(50～59) 8
E(0～49) 40
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2-5.対策設定

(1) 鋼構造物　上部工－主桁

塗装劣化・腐食（標準）

塗装劣化・腐食（鉛等の有害物質が含まれる場合）

条件：①塗装履歴　平成17年以前で旧A塗装系

　　　②塗装履歴　昭和47年以前の旧B塗装系

　　　③事前調査で鉛等が検出された場合

※対象となる橋梁は、別途詳細調査などにより明らかな場合に定める

　対策は健全度ごとに設定を行い、大阪府都市整備部にて定められた工法・単価をもとに設定してい
る。各部材の対策内容を以下に示す。

　なお、記載されている単価は直接工事費とする。

健全度
ランク

工法
単価

（千円）
補修範囲

種別

 3種ケレンC+塗り替え（Rc-Ⅲ） 4 塗装面積

 吊足場 4 橋面積

3種ケレンB+塗り替え（Rc-Ⅲ） 4 塗装面積

吊足場 4 橋面積

 3種ケレンA+塗り替え（Rc-Ⅲ） 5 塗装面積

吊足場 4 橋面積

 2種ケレン+塗り替え（Rc-Ⅱ） 6 塗装面積

 当て板　（選択） 400 1箇所

 部分取替（選択） 500 1箇所

吊足場 4 橋面積

E
0～49

D
50～59

C
60～69

B
70～79

A
80～100

補修なし

健全度
ランク

工法
単価

（千円）
補修範囲

種別

剥離剤＋塗り替え（Rc-Ⅱ） 13 塗装面積

吊足場 4 橋面積

剥離剤＋塗り替え（Rc-Ⅱ） 13 塗装面積

吊足場 4 橋面積

剥離剤＋塗り替え（Rc-Ⅱ） 13 塗装面積

吊足場 4 橋面積

剥離剤＋塗り替え（Rc-Ⅱ） 13 塗装面積

 当て板　（選択） 400 1箇所

 部分取替（選択） 500 1箇所

吊足場 4 橋面積

E
0～49

C
60～69

D
50～59

B
70～79

A
80～100

補修なし
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(2) 鋼構造物　上部工－床版（鋼床版）

塗装劣化・腐食（標準）

塗装劣化・腐食（鉛等の有害物質が含まれる場合）

条件：①塗装履歴　平成17年以前で旧A塗装系

　　　②塗装履歴　昭和47年以前の旧B塗装系

　　　③事前調査で鉛等が検出された場合

※対象となる橋梁は、別途詳細調査などにより明らかな場合に定める

健全度
ランク

工法
単価

（千円）
補修範囲

種別

 3種ケレンC+塗り替え（Rc-Ⅲ） 4 塗装面積

 吊足場 4 橋面積

3種ケレンB+塗り替え（Rc-Ⅲ） 4 塗装面積

吊足場 4 橋面積

 3種ケレンA+塗り替え（Rc-Ⅲ） 5 塗装面積

吊足場 4 橋面積

 2種ケレン+塗り替え（Rc-Ⅱ） 6 塗装面積

 当て板　（選択） 400 1箇所

 部分取替（選択） 500 1箇所

吊足場 4 橋面積

B
70～79

C
60～69

D
50～59

E
0～49

A
80～100

補修なし

健全度
ランク

工法
単価

（千円）
補修範囲

種別

剥離剤＋塗り替え（Rc-Ⅱ） 13 塗装面積

吊足場 4 橋面積

剥離剤＋塗り替え（Rc-Ⅱ） 13 塗装面積

吊足場 4 橋面積

剥離剤＋塗り替え（Rc-Ⅱ） 13 塗装面積

吊足場 4 橋面積

剥離剤＋塗り替え（Rc-Ⅱ） 13 塗装面積

 当て板　（選択） 400 1箇所

 部分取替（選択） 500 1箇所

吊足場 4 橋面積

B
70～79

C
60～69

D
50～59

E
0～49

A
80～100

補修なし
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(3) 鋼構造物　下部工－躯体（鋼製橋脚）

塗装劣化・腐食（標準）

塗装劣化・腐食（鉛等の有害物質が含まれる場合）

条件：①塗装履歴　平成17年以前で旧A塗装系

　　　②塗装履歴　昭和47年以前の旧B塗装系

　　　③事前調査で鉛等が検出された場合

※対象となる橋梁は、別途詳細調査などにより明らかな場合に定める

健全度
ランク

工法
単価

（千円）
補修範囲

種別

 3種ケレンC+塗り替え（Rc-Ⅲ） 4 塗装面積

 枠組み足場 200 基

3種ケレンB+塗り替え（Rc-Ⅲ） 4 塗装面積

枠組み足場 200 基

 3種ケレンA+塗り替え（Rc-Ⅲ） 5 塗装面積

 枠組み足場 200 基

 2種ケレン+塗り替え（Rc-Ⅱ） 6 塗装面積

 当て板　（選択） 400 1箇所

 部分取替（選択） 500 1箇所

枠組み足場 200 基

E
0～49

D
50～59

C
60～69

B
70～79

A
80～100

補修なし

健全度
ランク

工法
単価

（千円）
補修範囲

種別

剥離剤＋塗り替え（Rc-Ⅱ） 13 塗装面積

枠組み足場 200 基

剥離剤＋塗り替え（Rc-Ⅱ） 13 塗装面積

枠組み足場 200 基

剥離剤＋塗り替え（Rc-Ⅱ） 13 塗装面積

枠組み足場 200 基

剥離剤＋塗り替え（Rc-Ⅱ） 13 塗装面積

 当て板　（選択） 400 1箇所

 部分取替（選択） 500 1箇所

枠組み足場 200 基

E
0～49

D
50～59

C
60～69

A
80～100

補修なし

B
70～79

18



(4) コンクリート構造物　上部工－主桁

中性化によるもの（標準）

塩害によるもの（沿岸から200ｍ以内のもの、凍結防止剤を散布するもの）

健全度
ランク

工法
単価

（千円）
補修範囲

種別

ひびわれ補修工法 9

吊足場 4

ひびわれ補修工法 25

断面修復工 7

吊足場 4

ひびわれ補修工法 33

断面修復工 12

 表面保護工法 4

吊足場 4

ひびわれ補修工法 65

断面修復工 22

炭素繊維接着工（2層） 80

 吊足場 4

橋面積
E

0～49

橋面積
D

50～59

橋面積
C

60～69

橋面積
B

70～79

A
80～100 補修なし

健全度
ランク

工法
単価

（千円）
補修範囲

種別

ひびわれ補修工法 9

吊足場 4

ひびわれ補修工法 25

断面修復工（塩分吸着型） 21

吊足場 4

ひびわれ補修工法 33

断面修復工（塩分吸着型） 36

表面保護工法 4

吊足場 4

ひびわれ補修工法 65

断面修復工（塩分吸着型） 66

炭素繊維接着工（2層） 80

 吊足場 4

E
0～49 橋面積

D
50～59 橋面積

C
60～69 橋面積

B
70～79 橋面積

A
80～100 補修なし
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(5) コンクリート構造物　下部工－躯体

中性化によるもの（標準）

塩害によるもの（沿岸から200ｍ以内のもの、凍結防止剤を散布するもの）

健全度
ランク

工法
単価

（千円）
補修範囲

種別

ひびわれ補修工法 220

枠組み足場 200

ひびわれ補修工法 290

断面修復工 800

枠組み足場 200

ひびわれ補修工法 330

断面修復工 1,000

表面保護工法 1,600

 枠組み足場 200

ひびわれ補修工法 520

断面修復工 1,500

炭素繊維接着工（2層） 3,200

 枠組み足場 200

基
E

0～19

D
20～39

基
C

40～59

基

B
60～79

補修なし
A

80～100

基

健全度
ランク

工法
単価

（千円）
補修範囲

種別

ひびわれ補修工法 220

枠組み足場 200

ひびわれ補修工法 290

断面修復工（塩分吸着型） 2,400

枠組み足場 200

ひびわれ補修工法 330

断面修復工（塩分吸着型） 3,000

表面保護工法 1,600

 枠組み足場 200

ひびわれ補修工法 520

断面修復工（塩分吸着型） 4,500

炭素繊維接着工（2層） 3,200

 枠組み足場 200

基
E

0～19

基
C

40～59

基
D

20～39

A
80～100 補修なし

基
B

60～79
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(6) コンクリート構造物　上部工－床版

中性化によるもの（標準）

塩害によるもの（沿岸から200ｍ以内のもの、山間部に位置するもの）

健全度
ランク

工法
単価

（千円）
補修範囲

種別

ひびわれ補修工法 9

吊足場 4

ひびわれ補修工法 25

断面修復工 7

吊足場 4

ひびわれ補修工法 33

断面修復工 12

表面保護工法 4

 吊足場 4

ひびわれ補修工法 65

断面修復工 22

 炭素繊維接着工（2層） 80

 床版防水＋舗装 5

 吊足場 4

A
80～100

E
0～49

橋面積

橋面積

D
50～59

橋面積
C

60～69

B
70～79

補修なし

橋面積

健全度
ランク

工法
単価

（千円）
補修範囲

種別

ひびわれ補修工法 9

吊足場 4

ひびわれ補修工法 25

断面修復工（塩分吸着型） 21

吊足場 4

ひびわれ補修工法 33

断面修復工（塩分吸着型） 36

表面保護工法 4

 吊足場 4

ひびわれ補修工法 65

断面修復工（塩分吸着型） 66

 炭素繊維接着工（2層） 80

 床版防水＋舗装 5

 吊足場 4

B
70～79

橋面積

D
50～59 橋面積

E
0～49

橋面積
C

60～69

A
80～100  補修なし

橋面積
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(7) 支承本体

(8) 伸縮装置

（ｍ当たり）

工法
単価

（千円）
補修範囲

種別

 鋼製 72

基数耐用年数

62ゴム製

工法
単価

（千円）
補修範囲

種別

耐用年数 取替え 150 全幅員
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2-6.更新サイクルおよび単価設定

2-7.点検費用の取り扱い

2-8.一括施工

2-9.事業費（工事単価）の算定方法

①各部材の直接工事費を合算する。

②①をもとに共通仮設費を算出する。

③①および②より現場管理費を算出する。

④①～③より一般管理費を算出する。

　点検は道路法により義務付けられているものであり、修繕計画に関わらず必ず行わなければならな
いものであるため、これまでは別枠で予算を確保し行ってきた。今後も同様の方針で行うため、点検
費用については更新計画の対象外とする。

　同じ橋梁の別部材が複数年に渡って対策を行う場合、最初の対策年に対策をまとめる一括施工を行
う。本業務では3年先の対策を同時期に実施するものとする。

　部材ごとの対策費用は、直接工事費と定義されるので、各部材の直接工事費を足し合わせて、間接
工事費、一般管理費などを算出し、橋梁ごとに工事価格を算出する。

　本業務における、工事費の定義を下図に示す。

　同一橋梁で同一年に複数の部材に対策がある場合は、以下の手順で間接工事費および一般管理費を
計算し、各費用を各部材に案分する。

⑤各部材の直接工事費の割合に応じて、共通仮設費、現場管理費、一般管理費を各部材に比例配
分する。

　前計画では、橋梁の更新サイクルを設定し定期的な更新費用を算出していたが、線形改良や幅員拡
大、河川改修などによる場合が多く、別途詳細な点検や診断で架替えが必要と判断された橋梁に対し
適宜行われており、定期的な架替えは行われないのが実状である。
　また、更新計画では、限られた予算において、主要橋梁でない橋梁も含め全橋の予防保全型管理を
行い橋の延命化を図るため、本計画の予防保全型シナリオでは定期的な更新サイクルは設定しないも
のとする。

純工事費

直接工事費

工事原価

一般管理費等

工事価格

工事費

 消費税等相当額

共通仮設費

現場管理費

間接工事費
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i) 共通仮設費

共通仮設費の算出式を以下に示す。

上記で算出された共通仮設費率に、地域区分により決定される補正率を加算して補正を行う。

　

DBに登録されているデータと地域区分との関係を下表に示す。

本業務では、橋梁保全工事における係数値を初期値としている。

補正率

×1.3 

×1.2 

0.0

地域区分

 市街地（DID）

 地方部（交通影響有）

 標準

データ種別 基本諸元 上部工

データ項目 人口集中地区 交差状況

区域内 － 市街地（DID）

－ 道路・鉄道  地方部（交通影響有）

標準

DB上の対応データ

条件

上記以外

地域区分

A b

橋梁保全工事 27.32 7,050.20 -0.3558 6.79

工種区分 600万円を超え3億円以下

共通仮設費率（％）

600万円

以下

3億円を

超えるもの
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橋梁保全工事区分における直接工事費と共通仮設費率の関係を下図に示す。

ii) 現場管理費

現場管理費の算出式を以下に示す。

上記で算出された現場管理費率に、地域区分により決定される補正率を加算して補正を行う。

地域区分の決定方法は共通仮設費率の算出と同様とする。

補正率

×1.1 

×1.1 

0.0

 市街地（DID）

 地方部（交通影響有）

 標準

地域区分
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本業務では、橋梁保全工事における係数値を初期値としている。

※寒冷期間、寒冷地による補正は考慮しないものとする。

iii) 一般管理費

一般管理費の算出式を以下に示す。

各係数値の初期値を下表に示す。

※前払金支出割合による補正は考慮しないものとする。

A b

22.72 -5.48972 59.49770 7.47

500万円以下
500万円を超え30億円以下 30億円を

超えるもの

一般管理費率（％）

A b

橋梁保全工事 64.94 1,622.90 -0.2042 30.15

工種区分

現場管理費率（％）

700万円

以下

700万円を超え3億円以下 3億円を

超えるもの
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第３章　対策実施レベル

3-1.管理水準

　「Ⅰ」：A，B
　「Ⅱ」：C
　「Ⅲ」：D
　「Ⅳ」：E

よって、予防保全型シナリオでは、Ⅱ：予防保全段階であるCの末期に達したら対策を行い、事後保全

型シナリオでは、Ⅳ：緊急措置段階であるEに達したら対策を行うものとする。

　『橋梁定期点検要領　平成31年3月　国土交通省』による定期点検では、下表の判定区分により、部
材単位での健全性の診断を行うこととなっている。

　部材単位での健全性の判定は、あくまでそれぞれの定義に基づいて行われるが、大阪府橋梁点検要
領により判定された健全性は一般には以下のような対応と考えられる。

状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の
 観点から措置を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階
 構造物の機能に支障が生じている可能性があり、早期に
 措置を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階
 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が
 著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

区分
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3-2.各部材の対策実施レベル

3-3.劣化曲線のイメージ

　計算対象部材の、シナリオごとに設定する対策実施レベルを下表に示す。　

　各シナリオのイメージを下図に示す。

予防保全型 事後保全型

C E

C E

下部工 C E

C E

C E

下部工 C E

E E

E E
共通

支承

伸縮装置

部材
対策実施レベル

ｺﾝｸﾘｰﾄ
構造物

上部工
主桁

床版

躯体

鋼構造物
上部工

主桁

鋼床版

躯体
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第４章　対策優先順位の考え方

4-1.優先度評価

対策費用の総額が計算年度の予算額を上回る場合は、優先度評価を行い、優先順位の高い順に対策を実
施する。優先度評価は大阪府の重点化指標をもとに、社会的影響度と健全度の関係を決定する。橋梁ごと
に健全度と社会的影響度を評価し、下表の順位に沿って、施設の修繕（補修）を進める。

　なお、修繕は優先度の判定をもとに行われるが、予算制約により順序が入れ替わることもある。
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(1) 健全度

　橋梁の健全度は、下表のように部材ごとの損傷評価点から算出する。

　径間が複数ある場合は、径間ごとに算出された健全度の最小値を対象橋梁の健全度とする。

［ 健全度 ＝ 100 － 31 ＝ 69 ］

(2) 社会的影響度

橋梁の社会的影響度は、防災・経済活動・市民生活の利便性に着眼し下表の評価を行う。

4-2.社会的影響度

　上記方法により算出した社会的影響度を次頁以下に示す。

　健全度および社会的影響度のそれぞれの算出方法を以下に示す。
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社会的影響度(1)　 　

0.100 0.100 0.100 0.300 0.300 0.100

項目 評点 評点×重み係数 項目 評点 評点×重み係数 項目 評点 評点×重み係数 項目 評点 評点×重み係数 項目 評点 評点×重み係数 項目 評点 評点×重み係数

944524 上之郷第一跨道橋 泉佐野市 50.00 0.00 無し 100 10.00 45.2 100 10.00 無し 0 0.00 跨線橋・広域緊急交通路/重点14路線跨ぎ 100 30.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
893964 上之郷第二跨道橋 泉佐野市 50.00 0.00 無し 100 10.00 39.6 100 10.00 無し 0 0.00 跨線橋・広域緊急交通路/重点14路線跨ぎ 100 30.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
763110 佐野台歩道橋 泉佐野市 40.00 0.00 有り 0 0.00 31.1 100 10.00 無し 0 0.00 跨線橋・広域緊急交通路/重点14路線跨ぎ 100 30.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
003400 りんくう歩道橋 泉佐野市 31.00 0.00 有り 0 0.00 34 100 10.00 無し 0 0.00 跨道橋 70 21.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
831606 犬鳴大橋 泉佐野市 20.00 0.00 無し 100 10.00 16.1 100 10.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
550930 一ノ橋 泉佐野市 13.00 0.00 無し 100 10.00 9.3 30 3.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
885688 下村橋 泉佐野市 10.00 0.00 有り 0 0.00 56.9 100 10.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
785328 兎田橋 泉佐野市 10.00 0.00 有り 0 0.00 53.3 100 10.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
915068 意賀美橋 泉佐野市 10.00 0.00 有り 0 0.00 50.7 100 10.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
924908 女形橋 泉佐野市 10.00 0.00 有り 0 0.00 49.1 100 10.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
944560 母山橋 泉佐野市 10.00 0.00 有り 0 0.00 45.6 100 10.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
553440 住吉橋 泉佐野市 10.00 0.00 有り 0 0.00 34.4 100 10.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
573100 恩隋橋 泉佐野市 10.00 0.00 有り 0 0.00 31 100 10.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
142930 山出橋 泉佐野市 10.00 0.00 有り 0 0.00 29.3 100 10.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
872420 古川橋 泉佐野市 10.00 0.00 有り 0 0.00 24.2 100 10.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
994655 母山東橋 泉佐野市 10.00 0.00 有り 0 0.00 46.6 100 10.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
372125 稲倉橋 泉佐野市 10.00 0.00 有り 0 0.00 21.2 100 10.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
881909 一ノ井橋 泉佐野市 10.00 0.00 有り 0 0.00 19.1 100 10.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
931730 宮下橋 泉佐野市 10.00 0.00 有り 0 0.00 17.3 100 10.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
561710 新橋 泉佐野市 10.00 0.00 有り 0 0.00 17.1 100 10.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
551705 宮川橋 泉佐野市 10.00 0.00 有り 0 0.00 17.1 100 10.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
881562 母山南橋 泉佐野市 10.00 0.00 有り 0 0.00 15.6 100 10.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
621502 大和橋 泉佐野市 10.00 0.00 有り 0 0.00 15 100 10.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
000210 新家1号橋 泉佐野市 10.00 0.00 有り 0 0.00 2.1 0 0.00 有り 100 10.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
000205 市場町3号橋 泉佐野市 10.00 0.00 有り 0 0.00 2.1 0 0.00 有り 100 10.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
000200 新道出2号橋 泉佐野市 10.00 0.00 有り 0 0.00 2 0 0.00 有り 100 10.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
891445 天神川橋 泉佐野市 6.00 0.00 有り 0 0.00 14.5 60 6.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
801245 中庄1号橋 泉佐野市 6.00 0.00 有り 0 0.00 12.5 60 6.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
641123 四足橋 泉佐野市 6.00 0.00 有り 0 0.00 11.2 60 6.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
850993 京上橋 泉佐野市 3.00 0.00 有り 0 0.00 9.9 30 3.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
810873 葵町1号橋 泉佐野市 3.00 0.00 有り 0 0.00 8.7 30 3.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
890800 天神川南橋 泉佐野市 3.00 0.00 有り 0 0.00 8 30 3.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
630788 新町1号橋 泉佐野市 3.00 0.00 有り 0 0.00 7.9 30 3.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
870840 泉佐野熊取線1号橋 泉佐野市 3.00 0.00 有り 0 0.00 8.4 30 3.00 無し 0 0.00 その他 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
870841 泉佐野熊取線2号橋 泉佐野市 3.00 0.00 有り 0 0.00 8.4 30 3.00 無し 0 0.00 その他 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
870410 市場町2号橋 泉佐野市 3.00 0.00 有り 0 0.00 5.8 30 3.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
630625 新町2号橋 泉佐野市 3.00 0.00 有り 0 0.00 6.3 30 3.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
100608 無名橋 泉佐野市 3.00 0.00 有り 0 0.00 6.1 30 3.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
790534 市場葵橋 泉佐野市 3.00 0.00 有り 0 0.00 5.3 30 3.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
680544 羽倉崎1号橋 泉佐野市 3.00 0.00 有り 0 0.00 5.4 30 3.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
540523 旭橋 泉佐野市 3.00 0.00 有り 0 0.00 5.2 30 3.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
630510 湊3号橋 泉佐野市 3.00 0.00 有り 0 0.00 5.1 30 3.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
800500 泉ヶ丘1号橋 泉佐野市 3.00 0.00 有り 0 0.00 5 30 3.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
000320 長滝中2号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 3.2 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
650460 旭町1号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 4.6 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
000447 上町1号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 4.5 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
610421 舟橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 4.2 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
000420 市場町4号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 4.2 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
000417 岡本1号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 4.2 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
630410 湊4号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 4.1 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
000400 長滝東7号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 4 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
330385 坂口橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 3.9 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
650340 大宮町1号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 3.4 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
000375 市場町5号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 3.8 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
920367 鶴原6号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 3.7 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
000265 野口1号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 2.6 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00

橋梁名 管理機関
社会的
影響度

管理者
判断

重み係数 重み係数 重み係数 重み係数 重み係数 重み係数
重要路線（幹線道路）迂回路の有無 橋長(m) バス路線の有無 架橋位置 広域緊急橋梁コード
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社会的影響度(2)　
0.100 0.100 0.100 0.300 0.300 0.100

項目 評点 評点×重み係数 項目 評点 評点×重み係数 項目 評点 評点×重み係数 項目 評点 評点×重み係数 項目 評点 評点×重み係数 項目 評点 評点×重み係数

630356 湊2号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 3.6 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
000190 長滝西2号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 1.9 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
000342 泉陽ヶ丘1号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 3.4 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
000333 野口2号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 3.3 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
000330 東上3号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 3.3 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
000323 下瓦屋1号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 3.2 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
000379 久ノ木1号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 3.8 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
630305 野出町1号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 3.1 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
000305 野々地蔵1号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 3.1 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
000288 俵屋1号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 2.9 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
000300 長滝中6号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 3 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
000301 東上2号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 3 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
630283 野出町3号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 2.8 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
000260 高松町2号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 2.6 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
700258 鶴原5号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 2.6 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
000255 下瓦屋3号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 2.6 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
000256 新安松1号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 2.6 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
700250 鶴原1号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 2.5 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
700248 鶴原4号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 2.5 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
000248 西上1号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 2.5 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
000245 下瓦屋2号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 2.5 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
700225 佐野台2号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 2.3 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
000215 長滝中4号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 2.2 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
000140 長滝中3号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 1.4 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
000216 野口3号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 2.2 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
000211 松原町2号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 2.1 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
000212 俵屋2号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 2.1 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
000207 下瓦屋南1号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 2.1 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
700205 鶴原3号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 2.1 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
700202 鶴原2号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 2 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00
000201 東上1号橋 泉佐野市 0.00 0.00 有り 0 0.00 2 0 0.00 無し 0 0.00 河川等 0 0.00 一般道（緊急交通路以外） 0 0.00 非該当 0 0.00

橋梁コード 橋梁名 管理機関
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迂回路の有無 橋長(m) バス路線の有無 架橋位置 広域緊急 重要路線（幹線道路）
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4-3.対策優先順位

算出式：評価値＝社会的影響度÷橋梁健全度

橋梁優先度　１

　点検により判明した橋梁健全度と社会的影響度を考慮した各橋梁の評価を以下の表に示す。
　橋梁健全度は各橋梁の点検結果に部材ごとの劣化予測を用いて算出した2020年時点での予測値であ
る。

　対策優先度が同じ場合は、評価値により順位付けを行う。

橋梁コード 橋梁名 管理機関 路線名称
優先
順位

社会的
影響度

橋梁
健全度

評価値
法定
判定

健全度

872420 古川橋 泉佐野市 東上土丸線 1 10.000 0.000 999.990 Ⅱ 8.28
551705 宮川橋 泉佐野市 中大木中央線 2 10.000 14.836 0.674 Ⅱ 9.19
641123 四足橋 泉佐野市 大木永楽池線 3 6.000 21.350 0.281 Ⅲ 23.17
850993 京上橋 泉佐野市 母山京上橋線 4 3.000 12.836 0.234 Ⅱ 29.52
801245 中庄1号橋 泉佐野市 雨山川線 5 6.000 29.028 0.207 Ⅱ 46.7
831606 犬鳴大橋 泉佐野市 犬鳴線 6 20.000 54.262 0.369 Ⅱ 25.41
944560 母山橋 泉佐野市 東上土丸線 7 10.000 51.320 0.195 Ⅰ 65.57
915068 意賀美橋 泉佐野市 中村意賀美神社線 8 10.000 57.800 0.173 Ⅱ 67.68
100608 無名橋 泉佐野市 土丸上之郷線 9 3.000 58.988 0.051 Ⅰ 64.55
700202 鶴原2号橋 泉佐野市 市道鶴原開発3号線 10 0.000 54.066 0.002 Ⅱ 55.88
700250 鶴原1号橋 泉佐野市 市道鶴原開発2号線 11 0.000 57.392 0.002 Ⅱ 59.8
000255 下瓦屋3号橋 泉佐野市 市道鶴原三中線 12 0.000 59.544 0.002 Ⅱ 61.29
561710 新橋 泉佐野市 下大木1号線 13 10.000 60.538 0.165 Ⅰ 63.45
924908 女形橋 泉佐野市 上村意賀美神社線 14 10.000 61.603 0.162 Ⅰ 66.25
931730 宮下橋 泉佐野市 中村意賀美神社線 15 10.000 62.159 0.161 Ⅰ 66.51
621502 大和橋 泉佐野市 大木中央線 16 10.000 62.230 0.161 Ⅰ 34.28
785328 兎田橋 泉佐野市 長滝兎田橋線 17 10.000 65.437 0.153 Ⅱ 63.84
994655 母山東橋 泉佐野市 中筋母山線 18 10.000 67.743 0.148 Ⅰ 78.87
885688 下村橋 泉佐野市 中村下村線 19 10.000 68.893 0.145 Ⅰ 72.34
881909 一ノ井橋 泉佐野市 土丸上之郷線 20 10.000 69.823 0.143 Ⅰ 72
700248 鶴原4号橋 泉佐野市 市道鶴原開発3号線 21 0.000 60.837 0.002 Ⅰ 61.86
330385 坂口橋 泉佐野市 見出川羽倉崎線 22 0.000 61.652 0.002 Ⅱ 34
630356 湊2号橋 泉佐野市 湊新町1号線 23 0.000 63.358 0.002 Ⅱ 36
700258 鶴原5号橋 泉佐野市 市道見出川羽倉崎線 24 0.000 65.389 0.002 Ⅱ 67
700225 佐野台2号橋 泉佐野市 市道佐野台小学校1号線 25 0.000 66.541 0.002 Ⅰ 67.52
944524 上之郷第一跨道橋 泉佐野市 上之郷JCT線 26 50.000 91.138 0.549 Ⅰ 92.29
893964 上之郷第二跨道橋 泉佐野市 上之郷JCT線 27 50.000 94.287 0.530 Ⅰ 95
763110 佐野台歩道橋 泉佐野市 市管理道路 28 40.000 96.761 0.413 Ⅰ 96.99
003400 りんくう歩道橋 泉佐野市 市道りんくう中央線 29 31.000 78.925 0.393 Ⅰ 85
550930 一ノ橋 泉佐野市 犬鳴線 30 13.000 77.452 0.168 Ⅰ 78.66
553440 住吉橋 泉佐野市 見出川羽倉崎線 31 10.000 80.101 0.125 Ⅰ 87.04
573100 恩隋橋 泉佐野市 大木永楽池線 32 10.000 84.013 0.119 Ⅰ 84.88
142930 山出橋 泉佐野市 上瓦屋中庄線 33 10.000 87.282 0.115 Ⅰ 93.96
881562 母山南橋 泉佐野市 上之郷JCT線 34 10.000 89.483 0.112 Ⅰ 90.64
000200 新道出2号橋 泉佐野市 市道俵屋久ノ木線 35 10.000 90.799 0.110 Ⅰ 91.38
000205 市場町3号橋 泉佐野市 市道市場町5号線 36 10.000 95.978 0.104 Ⅰ 96.38
000210 新家1号橋 泉佐野市 市道貝田新池籠池線 37 10.000 97.420 0.103 Ⅰ 97.74
372125 稲倉橋 泉佐野市 東上土丸線 38 10.000 99.450 0.101 Ⅰ 100
891445 天神川橋 泉佐野市 上村意賀美神社線 39 6.000 76.726 0.078 Ⅰ 79.08
870841 泉佐野熊取線2号橋 泉佐野市 泉佐野熊取線 40 3.000 77.360 0.039 Ⅰ 86.95
630510 湊3号橋 泉佐野市 湊野出線 41 3.000 85.068 0.035 Ⅰ 86
680544 羽倉崎1号橋 泉佐野市 本町羽倉崎線 42 3.000 85.881 0.035 Ⅰ 86.79
800500 泉ヶ丘1号橋 泉佐野市 泉ヶ丘五平池線 43 3.000 86.461 0.035 Ⅰ 87.64
890800 天神川南橋 泉佐野市 土丸上之郷線 44 3.000 91.292 0.033 Ⅰ 92.29
870410 市場町2号橋 泉佐野市 市場俵屋線 45 3.000 92.965 0.032 Ⅰ 93.74
810873 葵町1号橋 泉佐野市 市場俵屋線 46 3.000 93.365 0.032 Ⅰ 94
870840 泉佐野熊取線1号橋 泉佐野市 泉佐野熊取線 47 3.000 94.113 0.032 Ⅰ 94.92
790534 市場葵橋 泉佐野市 市場俵屋線 48 3.000 95.511 0.031 Ⅰ 96
540523 旭橋 泉佐野市 旭町大宮1号線 49 3.000 97.401 0.031 Ⅰ 97.74
630788 新町1号橋 泉佐野市 湊野出線 50 3.000 98.214 0.031 Ⅰ 69.64

諸元 評価結果 点検時
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橋梁優先度　2

　

橋梁コード 橋梁名 管理機関 路線名称
優先
順位

社会的
影響度

橋梁
健全度

評価値
法定
判定

健全度

630625 新町2号橋 泉佐野市 新町10号線 51 3.000 98.336 0.031 Ⅰ 68.64
000245 下瓦屋2号橋 泉佐野市 市道見出川羽倉崎線 52 0.000 71.235 0.001 Ⅰ 72.1
650460 旭町1号橋 泉佐野市 旭町大宮2号線 53 0.000 71.946 0.001 Ⅰ 72.89
700205 鶴原3号橋 泉佐野市 市道鶴原開発2号線 54 0.000 72.285 0.001 Ⅰ 73.64
610421 舟橋 泉佐野市 中庄市場線 55 0.000 79.383 0.001 Ⅰ 80.79
000323 下瓦屋1号橋 泉佐野市 下瓦屋1号線 56 0.000 81.614 0.001 Ⅰ 83.03
000190 長滝西2号橋 泉佐野市 長滝兎田橋線 57 0.000 84.397 0.001 Ⅰ 85.57
000330 東上3号橋 泉佐野市 西上10号線 58 0.000 83.978 0.001 Ⅰ 85
000375 市場町5号橋 泉佐野市 俵屋1号線 59 0.000 85.216 0.001 Ⅰ 86.29
000248 西上1号橋 泉佐野市 市道大久保日根野線 60 0.000 84.638 0.001 Ⅰ 85.38
000400 長滝東7号橋 泉佐野市 日根野車両基地外周線 61 0.000 85.968 0.001 Ⅰ 86.97
000420 市場町4号橋 泉佐野市 市場石塚線 62 0.000 87.573 0.001 Ⅰ 88.29
630410 湊4号橋 泉佐野市 見出川羽倉崎線 63 0.000 87.206 0.001 Ⅰ 58
000301 東上2号橋 泉佐野市 東上6号線 64 0.000 87.200 0.001 Ⅰ 88
000300 長滝中6号橋 泉佐野市 長滝樫井線 65 0.000 88.914 0.001 Ⅰ 89.64
630305 野出町1号橋 泉佐野市 湊野出線 66 0.000 89.991 0.001 Ⅰ 90.64
000447 上町1号橋 泉佐野市 上町1号線 67 0.000 91.069 0.001 Ⅰ 91.89
000265 野口1号橋 泉佐野市 久ノ木長滝線 68 0.000 93.785 0.001 Ⅰ 94.29
000211 松原町2号橋 泉佐野市 市道見出川羽倉崎線 69 0.000 93.284 0.001 Ⅰ 93.64
000342 泉陽ヶ丘1号橋 泉佐野市 松風台2号線 70 0.000 94.241 0.001 Ⅰ 94.82
000379 久ノ木1号橋 泉佐野市 久ノ木4号線 71 0.000 93.516 0.001 Ⅰ 94
920367 鶴原6号橋 泉佐野市 鶴原下瓦屋線 72 0.000 96.447 0.001 Ⅰ 97
000207 下瓦屋南1号橋 泉佐野市 市道下瓦屋中山池2号支線 73 0.000 96.945 0.001 Ⅰ 97.19
000417 岡本1号橋 泉佐野市 岡本長中線 74 0.000 98.603 0.001 Ⅰ 98.89
650340 大宮町1号橋 泉佐野市 春日町上町線 75 0.000 98.475 0.001 Ⅰ 98.64
000305 野々地蔵1号橋 泉佐野市 松風台10号線 76 0.000 98.374 0.001 Ⅰ 98.64
000260 高松町2号橋 泉佐野市 笠松末広線 77 0.000 97.757 0.001 Ⅰ 98
000140 長滝中3号橋 泉佐野市 市道長滝樫井線 78 0.000 97.946 0.001 Ⅰ 98.1
000320 長滝中2号橋 泉佐野市 長滝中央線 79 0.000 99.768 0.001 Ⅰ 100
000333 野口2号橋 泉佐野市 新道出中村線 80 0.000 98.837 0.001 Ⅰ 99
000216 野口3号橋 泉佐野市 市道新道出中村線 81 0.000 98.836 0.001 Ⅰ 99.1
000212 俵屋2号橋 泉佐野市 市道俵屋2号線 82 0.000 98.836 0.001 Ⅰ 99.1
000288 俵屋1号橋 泉佐野市 市場俵屋線 83 0.000 99.851 0.001 Ⅰ 100
630283 野出町3号橋 泉佐野市 野出法薬寺線 84 0.000 99.725 0.001 Ⅰ 100
000256 新安松1号橋 泉佐野市 市道新安松１号線 85 0.000 99.728 0.001 Ⅰ 100
000215 長滝中4号橋 泉佐野市 市道長滝1号線 86 0.000 99.771 0.001 Ⅰ 100
000201 東上1号橋 泉佐野市 市道東上１号線 87 0.000 99.731 0.001 Ⅰ 100

諸元 評価結果 点検時
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第５章　長寿命化シナリオの決定

5-1.シナリオ決定フロー

　年度予算の上限は、金額ごとにシミュレーションを繰り返し、橋梁の管理水準を満たすことが
できる最低金額とする。そのフローチャートを以下に示す。

予算制約あり計算

予算制約なし計算

最終シナリオ決定

①現在運用している予算規模で計算

②計算の結果、補修費用が足りない場合は、

補修時期が先送りされ、対策実施レベルを

下回る

③ただし、対策実施レベルが通行制限など

供用に支障をきたすまで下がらないように、

予算を増やして繰り返し計算を行う

①対策実施レベルを満たすために必要な費用を

計算

②計算結果通り予算を確保できれば終了

できなければ予算にあった平準化計算

（予算制約あり計算）を行う

予算と対策実施レベルのバランスのとれたシナリオを決

定する
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5-2.予算制約による計算処理

　予算制約計算では、計算年の予算が不足する場合には先送り処理、予算が余剰の場合は前倒し
処理を行う。処理手順のイメージを下図に示す。

ｔ ｔ＋１ ｔ＋2 ｔ＋3

予算額

ｔ＋4 ｔ＋5

予算配分
計算前

ｔ ｔ＋１ ｔ＋2 ｔ＋3

予算額

ｔ＋4 ｔ＋5

予算配分
計算前

ｔ ｔ＋１ ｔ＋2 ｔ＋3 ｔ＋4 ｔ＋5

t年の
計算

予算額

（先送り）

ｔ ｔ＋１ ｔ＋2 ｔ＋3 ｔ＋4 ｔ＋5

t年の
計算

予算額

（先送り）

ｔ ｔ＋１ ｔ＋2 ｔ＋3 ｔ＋4 ｔ＋5

t+1年の
計算

予算額

（先送り）

ｔ ｔ＋１ ｔ＋2 ｔ＋3 ｔ＋4 ｔ＋5

t+1年の
計算

予算額

（先送り）

ｔ ｔ＋１ ｔ＋2 ｔ＋3 ｔ＋4 ｔ＋5

t+2年の
計算

予算額

（先送り）

ｔ ｔ＋１ ｔ＋2 ｔ＋3 ｔ＋4 ｔ＋5

t+2年の
計算

予算額

（先送り）
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ｔ ｔ＋１ ｔ＋2 ｔ＋3 ｔ＋4 ｔ＋5

t+2年の
計算

予算額

（先送り）

ｔ ｔ＋１ ｔ＋2 ｔ＋3 ｔ＋4 ｔ＋5

t+2年の
計算

予算額

（先送り）

ｔ ｔ＋１ ｔ＋2 ｔ＋3 ｔ＋4 ｔ＋5

t+3年の
計算

予算額

（処理なし）

ｔ ｔ＋１ ｔ＋2 ｔ＋3 ｔ＋4 ｔ＋5

t+3年の
計算

予算額

（処理なし）

ｔ ｔ＋１ ｔ＋2 ｔ＋3 ｔ＋4 ｔ＋5

t+4年の
計算

予算額

（前倒し）

ｔ ｔ＋１ ｔ＋2 ｔ＋3 ｔ＋4 ｔ＋5

t+4年の
計算

予算額

（前倒し）

ｔ ｔ＋１ ｔ＋2 ｔ＋3 ｔ＋4 ｔ＋5

t+5年の
計算

予算額

（処理なし）

ｔ ｔ＋１ ｔ＋2 ｔ＋3 ｔ＋4 ｔ＋5

t+5年の
計算

予算額

（処理なし）
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5-3.シナリオの決定

①予防保全計画 ＝ 百万円

②事後保全計画 ＝ 百万円

1)予算の制約がない場合

　橋梁長寿命化修繕計画を更新するために、個別の橋梁がこれからどのような状態となり、
それに対してどのような対策が必要かを把握する必要がある。
　そこで、橋梁ごとに下表に示す性格の異なる２つの保全計画を作成し、それぞれのLCC（ラ
イフサイクルコスト）を算出する。この橋梁ごとのLCCを個別LCCという。

名　称 予防保全計画 事後保全計画

概　要
すべての橋梁を一定の管理水準に維
持する保全計画

維持補修を行わない保全計画

内　容

劣化進行を最小限に留めることを目
的とした保全計画で、損傷が小さい
段階で補修することから、最小限の
補修費用が実現できる理想的な保全
計画。

劣化の進行を放置し、それぞれの部材
の更新時期に達した（耐用年数が超過
した）ときに更新を行う計画。

管理水準

劣化進行が加速する前段階である健
全度Cの状態を維持する。
そのため部材健全度C末期に達した
時点でその部材の対策を行う。
支承、伸縮装置は健全度Eに達した
時点で対策を行う。

部材健全度Eに達した時点でその部材の
対策を行う。

　個別LCCをすべての橋梁について算出し、上表の２つの保全計画において今後５０年間の補
修に要する費用を集計し比較する。

1,312

2,207

　上記のとおり、予防保全計画が事後保全計画の7割弱の費用で済む結果となった。

　以下に予防保全計画と事後保全計画の対比を示す。

（26百万円／年）

（44百万円／年）
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　予防保全型と事後保全型を比較すると事後保全は、対策実施レベルがEのた
め、予防保全よりも補修サイクルが長くなるが、その分補修費用が高くなるた
め、50年間のLCCを比較すると予防保全の方が、約19億円経済的である。

■予防保全型の事業費の推移

　予防保全型については、伸縮装置の補修が大半を占めている。

　次に各保全計画の事業費及び健全度の推移を確認する。事業費については下記の前提条件
を加味して集計している。

■予防保全型

　部材健全度がCランク（Ⅱ）末期に達した時点でその部材の対策を行うものとする。

　ただし、支承、伸縮装置はEランク（Ⅳ）に達した時点で取り換えるものとする。

■事後保全型

　部材健全度がEランク（Ⅳ）に達した時点でその部材の対策を行うものとする。

　予防保全型と事後保全型を比較すると事後保全は、対策実施レベルがEのため、予防

 保全よりも若干補修サイクルが長くなるが、その分補修費用が高くなるため、50年間の

 LCCを比較すると予防保全の方が、約9億円経済的である。
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　これ以外は、0～0.5憶円で推移している。

　部材別にみると主部材、床版と伸縮装置の補修費用が大半を占めている。

■予防保全型の事業費及び健全度の推移

　事業費については、2022、2027、2032、2062及び2067年度に約0.6億円を超えている。

　評価指標（橋梁全体）の平均値においては、80%～75％へ緩やかに推移している。

　部材別の健全度の分布については、緩やかにBランクが増えているが、概ねＡランクとなっ
ている。
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大きくなる。

2031年度を始めとして6年間において１億円程度の事業費が必要となり、予防保全より費用が

　部材別にみると、主部材と床版の補修費用が大半を占めている。

　評価指標（橋梁全体）の平均値においては、80%～70％へ緩やかに推移しており、

予防保全より若干落ちる。

　事業費については、2028年度、2030年度、2047年度に1.8億円超えている。これ以外にも

■事後保全型の事業費及び健全度の推移
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　50年間のトータルコストでは予防保全計画の方が有利であるため、更新計画において
も予防保全計画を採用する。ただし各年度の所要額のバラつきが大きいため、計画的に
修繕を進めていくためには所要額の平準化が必要である。
　次項にて予算制約がある場合の所要額の平準化について検討する。

■まとめ
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■シナリオ１

・主部材において「供用不可（Eを下回る）」が発生する。すなわち予算不足である。

⇒採用不可

■シナリオ2

・主部材において「供用不可（Eを下回る）」は発生しない。

⇒採用不可

■シナリオ３（採用シナリオ）

・主部材において「供用不可（Eを下回る）」は発生しない。

・全橋梁の補修工事期間を3年以内に抑えることができる。

⇒本シナリオを採用する。

・1橋梁当たりの補修工事期間を3年以内とする。

　【条件】

2)予算の制約がある場合

　前項にて更新計画において予防保全計画を採用することとしたが、各年度の所要額のばら
つきが大きく、継続的な事業の実施が難しいと考えられる。そのため各年度の所要額を平準
化し、継続的な実施が可能な計画とする必要がある。
　ただし、平準化の検討を行うにあたっての前提条件は下記のとおりである。

・前計画の継続事業として、2020年は四足橋の補修工事、2021年は22百万円の事業費を
計上する。

・橋梁の主部材において、「共用不可（Eを下回る）」が発生する場合は採用しない。

・前計画の継続事業として、2020年は四足橋の補修工事、2021年は22百万円の事業費を
計上する。

・意賀美橋の補修工事期間が5年となり、設定条件の補修工事期間3年を上回る。

次頁以降に３つのシナリオの事業費比較、シナリオごとの事業費、健全度の推移を示す

・2022年以降の事業費を25百万円に設定する。

　【結果】

　【条件】

・前計画の継続事業として、2020年は四足橋の補修工事、2021年は22百万円の事業費を
計上する。

　【結果】

　【条件】

・前計画の継続事業として、2020年は四足橋の補修工事、2021年は22百万円の事業費を
計上する。

・2022年～2034年までを40百万円、2035年～2058年までを５年に１回の橋梁定期点検年
を除き20百万円、2059年以降を32百万円に設定する。

　【結果】

・2022年以降の事業費を30百万円に設定する。
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シナリオ１
（2020、2021年を固定、2022年以降を25百万円とした場合）
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供用不可橋梁

2054年～2069年 944560：母山橋 1径間目主部材

2064年～2069年 944560：母山橋 2径間目主部材
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シナリオ２
（2020、2021年を固定、2022年以降を30百万円とした場合）
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シナリオ３
（2020、2021年までは固定、2022年～2034年を40百万円、2035年～2058年を20百万円
（点検年除く）、以降を32百万円）
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次頁以降にシナリオ３（採用シナリオ）の50年間の事業計画を示す。
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点
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事

費
共

通
仮

設
費

現
場

管
理

費
一

般
管

理
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9

20
40

91
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意

賀
美

橋
2

床
版

床
版

ひ
び

わ
れ

補
修

工
法
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床

版
断

面
修

復
工

&
床

版
表

面
保

護
工

法
&
足

場
工
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66

1
2,
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5

81
6

2,
46

9
1,

39
1

▲

44
0

20
40

55
17
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宮

川
橋

2
主

部
材

主
桁

ひ
び

わ
れ
補

修
工

法
&
主

桁
断

面
修

復
工

&
足

場
工
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9
1,
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2
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1
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1
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6

-
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1
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02
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橋
1
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縮

装
置

取
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端

)
3,
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1
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44

0
39

3
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1
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7

-
44

2
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40
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48

鶴
原
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1
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部
材

主
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ひ
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わ
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修
工
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&
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面
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工

&
足
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工
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6
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7
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7
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0
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2
-
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佐

野
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1
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材

主
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ひ
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修
工
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桁
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面
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復
工

&
足

場
工
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3
1,

31
7
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0
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08

9
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8
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44
4
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村
橋

2
床

版
床

版
ひ

び
わ
れ
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修
工

法
&
床

版
断

面
修

復
工

&
足

場
工

15
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9
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8
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4
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41
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41
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佐
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熊
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線
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復
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&
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8
1,
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0

45
8
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24

9
68

1
-

44
6
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88
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下

村
橋

点
検

定
期

点
検

2,
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3
- 
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- 
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-
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7
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42
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田
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点
検
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点
検
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0
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- 
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-
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賀
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橋
点

検
定

期
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検
2,

49
3
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- 
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-
44

9
20
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49
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女
形

橋
点

検
定

期
点

検
2,

25
8
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- 

- 
- 

-
45

0
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42
94

45
60

母
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橋
点

検
定

期
点

検
2,

09
7
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- 
- 

-
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1
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上
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郷
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一
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道
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2
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検
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検
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検
定

期
点

検
89

1
- 

- 
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9
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7
20

42
99

46
55

母
山

東
橋

点
検

定
期

点
検
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検
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検
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天

神
川

橋
点

検
定

期
点

検
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- 
- 

-
79

2
20

57
33

03
85

坂
口

橋
点

検
定

期
点

検
15

2
- 

- 
- 

- 
-

79
3

20
57

65
03

40
大

宮
町

1号
橋

点
検

定
期

点
検

67
- 

- 
- 

- 
-

79
4

20
57

00
03

75
市

場
町

5号
橋

点
検

定
期

点
検

92
- 

- 
- 

- 
-

79
5

20
57

92
03

67
鶴

原
6号

橋
点

検
定

期
点

検
61

- 
- 

- 
- 

-
79

6
20

57
00

02
65

野
口

1号
橋

点
検

定
期

点
検

14
8

- 
- 

- 
- 

-
79

7
20

57
63

03
56

湊
2号

橋
点

検
定

期
点

検
90

- 
- 

- 
- 

-
79

8
20

57
00

01
90

長
滝

西
2号

橋
点

検
定

期
点

検
68

- 
- 

- 
- 

-
79

9
20

57
00

03
42

泉
陽

ヶ
丘

1号
橋

点
検

定
期

点
検

14
1

- 
- 

- 
- 

-
80

0
20

57
00

03
33

野
口

2号
橋

点
検

定
期

点
検

65
- 

- 
- 

- 
-

80
1

20
57

00
03

30
東

上
3号

橋
点

検
定

期
点

検
63

- 
- 

- 
- 

-
80

2
20

57
00

03
23

下
瓦

屋
1号

橋
点

検
定

期
点

検
15

1
- 

- 
- 

- 
-

80
3

20
57

00
03

79
久

ノ
木

1号
橋

点
検

定
期

点
検

58
- 

- 
- 

- 
-

80
4

20
57

63
03

05
野

出
町

1号
橋

点
検

定
期

点
検

17
6

- 
- 

- 
- 

-
80

5
20

57
00

03
05

野
々

地
蔵

1号
橋

点
検

定
期

点
検

20
4

- 
- 

- 
- 

-
80

6
20

57
00

02
88

俵
屋

1号
橋

点
検

定
期

点
検

67
- 

- 
- 

- 
-

80
7

20
57

00
03

00
長

滝
中

6号
橋

点
検

定
期

点
検

18
8

- 
- 

- 
- 

-
80

8
20

57
00

03
01

東
上

2 号
橋

点
検

定
期

点
検

69
- 

- 
- 

- 
-

80
9

20
57

63
02

83
野

出
町

3号
橋

点
検

定
期

点
検

79
- 

- 
- 

- 
-

81
0

20
57

00
02

60
高

松
町

2号
橋

点
検

定
期

点
検

83
- 

- 
- 

- 
-

81
1

20
58

14
29

30
山

出
橋

A
1

橋
台

下
部
工
ひ
び
わ
れ
補
修
工
法

&
下
部
工
断
面
修
復
工

&
足
場
工

3,
67

8
1,

29
0

45
8

1,
24

9
68

1
-

81
2

20
58

85
09

93
京

上
橋

1
伸

縮
装

置
取

替
(両

端
)

3,
55

7
1,

38
0

37
7

1,
14

1
65

9
-

81
3

20
58

33
03

85
坂

口
橋

1
主

部
材

主
桁

ひ
び

わ
れ
補

修
工

法
&
主

桁
断

面
修

復
工

&
足

場
工

2,
37

9
83

4
29

6
80

8
44

1
-

81
4

20
58

70
02

58
鶴

原
5号

橋
点

検
定

期
点

検
70

- 
- 

- 
- 

-
81

5
20

58
00

02
55

下
瓦

屋
3号

橋
点

検
定

期
点

検
95

- 
- 

- 
- 

-
81

6
20

58
00

02
56

新
安

松
1号

橋
点

検
定

期
点

検
12

8
- 

- 
- 

- 
-

81
7

20
58

70
02

50
鶴

原
1号

橋
点

検
定

期
点

検
18

2
- 

- 
- 

- 
-

81
8

20
58

70
02

48
鶴

原
4号

橋
点

検
定

期
点

検
14

8
- 

- 
- 

- 
-

81
9

20
58

70
02

48
鶴

原
4号

橋
A

1
橋

台
下
部
工
ひ
び
わ
れ
補
修
工
法

&
下
部
工
断
面
修
復
工

&
足
場
工

3,
67

8
1,

29
0

45
8

1,
24

9
68

1
-

82
0

20
58

00
02

48
西

上
1号

橋
点

検
定

期
点

検
46

- 
- 

- 
- 

-
82

1
20

58
00

02
45

下
瓦

屋
2号

橋
点

検
定

期
点

検
78

- 
- 

- 
- 

-
82

2
20

58
70

02
25

佐
野

台
2号

橋
点

検
定

期
点

検
23

4
- 

- 
- 

- 
-

82
3

20
58

00
02

15
長

滝
中

4号
橋

点
検

定
期

点
検

56
- 

- 
- 

- 
-

82
4

20
58

00
01

40
長

滝
中

3号
橋

点
検

定
期

点
検

58
- 

- 
- 

- 
-

82
5

20
58

00
02

16
野

口
3 号

橋
点

検
定

期
点

検
72

- 
- 

- 
- 

-
82

6
20

58
00

02
10

新
家

1号
橋

点
検

定
期

点
検

15
4

- 
- 

- 
- 

-
82

7
20

58
00

02
11

松
原

町
2号

橋
点

検
定

期
点

検
68

- 
- 

- 
- 

-

部
材

種
別

N
o.

対
策

年
橋

梁
コ

ー
ド

橋
梁

名
径

間
/

躯
体

番
号

工
法

事
業

費
（

千
円

）
事

業
費

内
訳

（
千

円
）

分
割

処
理

62



事
業
計
画
（
2
0
5
0
～
2
0
5
9
)　
3

直
接

工
事

費
共

通
仮

設
費

現
場

管
理

費
一

般
管

理
費

82
8

20
58

00
02

12
俵

屋
2号

橋
点

検
定

期
点

検
11

4
- 

- 
- 

- 
-

82
9

20
58

00
02

07
下

瓦
屋

南
1 号

橋
点

検
定

期
点

検
56

- 
- 

- 
- 

-
83

0
20

58
70

02
05

鶴
原

3号
橋

点
検

定
期

点
検

98
- 

- 
- 

- 
-

83
1

20
58

00
02

05
市

場
町

3 号
橋

点
検

定
期

点
検

76
- 

- 
- 

- 
-

83
2

20
58

70
02

02
鶴

原
2号

橋
点

検
定

期
点

検
11

9
- 

- 
- 

- 
-

83
3

20
58

00
02

00
新

道
出

2 号
橋

点
検

定
期

点
検

89
- 

- 
- 

- 
-

83
4

20
58

00
02

01
東

上
1号

橋
点

検
定

期
点

検
38

- 
- 

- 
- 

-
83

5
20

58
00

34
00

り
ん
く
う
歩

道
橋

点
検

定
期

点
検

1,
83

2
- 

- 
- 

- 
-

83
6

20
58

76
31

10
佐

野
台

歩
道

橋
点

検
定

期
点

検
69

7
- 

- 
- 

- 
-

83
7

20
59

91
50

68
意

賀
美

橋
1

床
版

床
版

ひ
び

わ
れ
補

修
工

法
&
床

版
断

面
修

復
工

&
足

場
工

17
,1

82
7,

01
3

1,
81

3
5,

46
7

2,
89

0
-

83
8

20
59

83
16

06
犬

鳴
大

橋
2

床
版

床
版

ひ
び

わ
れ
補

修
工

法
&
床

版
断

面
修

復
工

&
足

場
工

3,
69

6
1,

44
0

39
3

1,
19

1
67

2
-

83
9

20
59

83
16

06
犬

鳴
大

橋
1

伸
縮

装
置

取
替

(始
端

側
)

1,
92

5
75

0
20

5
62

0
35

0
-

84
0

20
59

83
16

06
犬

鳴
大

橋
2

伸
縮

装
置

取
替

(終
端

側
)

1,
92

5
75

0
20

5
62

0
35

0
-

84
1

20
59

10
06

08
無

名
橋

1
主

部
材

主
桁

ひ
び

わ
れ
補

修
工

法
&
主

桁
断

面
修

復
工

&
足

場
工

4,
62

1
1,

79
3

49
0

1,
48

2
85

6
-

84
2

20
59

00
02

45
下

瓦
屋

2号
橋

1
主

部
材

主
桁

ひ
び

わ
れ
補

修
工

法
&
主

桁
断

面
修

復
工

&
足

場
工

1,
25

7
44

1
15

7
42

7
23

3
-

N
o.

対
策

年
橋

梁
コ

ー
ド

橋
梁

名
径

間
/

躯
体

番
号

部
材

種
別

工
法

事
業

費
（

千
円

）
事

業
費

内
訳

（
千

円
）

分
割

処
理

63



事
業
計
画
（
2
0
6
0
～
2
0
6
9
)　
１

直
接

工
事

費
共

通
仮

設
費

現
場

管
理

費
一

般
管

理
費

84
3

20
60

94
45

60
母

山
橋

1,
2

床
版

床
版

ひ
び

わ
れ
補

修
工

法
&
床

版
断

面
修

復
工

&
足

場
工

26
,6

99
11

,8
20

2,
53

7
8,

05
2

4,
29

0
-

84
4

20
60

70
02

02
鶴

原
2 号

橋
A

1
橋

台
下
部
工
ひ
び
わ
れ
補
修
工
法

&
下
部
工
断
面
修
復
工

&
足
場
工

3,
67

8
1,

29
0

45
8

1,
24

9
68

1
-

84
5

20
61

99
46

55
母

山
東

橋
1,

2
床

版
床

版
ひ

び
わ
れ
補

修
工

法
&
床

版
断

面
修

復
工

&
足

場
工

27
,0

97
12

,0
27

2,
56

6
8,

15
7

4,
34

7
-

84
6

20
61

81
08

73
葵

町
1 号

橋
1

伸
縮

装
置

取
替

(両
端

)
2,

99
4

1,
05

0
37

3
1,

01
7

55
4

-
84

7
20

62
88

56
88

下
村

橋
点

検
定

期
点

検
2,

25
3

- 
- 

- 
- 

-
84

8
20

62
78

53
28

兎
田

橋
点

検
定

期
点

検
1,

60
0

- 
- 

- 
- 

-
84

9
20

62
91

50
68

意
賀

美
橋

点
検

定
期

点
検

2,
49

3
- 

- 
- 

- 
-

85
0

20
62

92
49

08
女

形
橋

点
検

定
期

点
検

2,
25

8
- 

- 
- 

- 
-

85
1

20
62

94
45

60
母

山
橋

点
検

定
期

点
検

2,
09

7
- 

- 
- 

- 
-

85
2

20
62

94
45

24
上

之
郷

第
一

跨
道

橋
点

検
定

期
点

検
1,

47
2

- 
- 

- 
- 

-
85

3
20

62
89

39
64

上
之

郷
第

二
跨

道
橋

点
検

定
期

点
検

1,
29

0
- 

- 
- 

- 
-

85
4

20
62

55
34

40
住

吉
橋

点
検

定
期

点
検

1,
34

0
- 

- 
- 

- 
-

85
5

20
62

57
31

00
恩

隋
橋

点
検

定
期

点
検

89
1

- 
- 

- 
- 

-
85

6
20

62
14

29
30

山
出

橋
点

検
定

期
点

検
1,

02
9

- 
- 

- 
- 

-
85

7
20

62
87

24
20

古
川

橋
点

検
定

期
点

検
69

6
- 

- 
- 

- 
-

85
8

20
62

99
46

55
母

山
東

橋
点

検
定

期
点

検
2,

14
3

- 
- 

- 
- 

-
85

9
20

62
37

21
25

稲
倉

橋
点

検
定

期
点

検
54

2
- 

- 
- 

- 
-

86
0

20
62

88
19

09
一

ノ
井

橋
点

検
定

期
点

検
1,

06
1

- 
- 

- 
- 

-
86

1
20

62
93

17
30

宮
下

橋
点

検
定

期
点

検
86

2
- 

- 
- 

- 
-

86
2

20
62

56
17

10
新

橋
点

検
定

期
点

検
38

2
- 

- 
- 

- 
-

86
3

20
62

55
17

05
宮

川
橋

点
検

定
期

点
検

39
3

- 
- 

- 
- 

-
86

4
20

62
83

16
06

犬
鳴

大
橋

点
検

定
期

点
検

51
4

- 
- 

- 
- 

-
86

5
20

62
88

15
62

母
山

南
橋

点
検

定
期

点
検

90
7

- 
- 

- 
- 

-
86

6
20

62
62

15
02

大
和

橋
点

検
定

期
点

検
46

0
- 

- 
- 

- 
-

86
7

20
62

89
14

45
天

神
川

橋
点

検
定

期
点

検
71

3
- 

- 
- 

- 
-

86
8

20
62

80
12

45
中

庄
1号

橋
点

検
定

期
点

検
29

5
- 

- 
- 

- 
-

86
9

20
62

64
11

23
四

足
橋

点
検

定
期

点
検

32
2

- 
- 

- 
- 

-
87

0
20

62
85

09
93

京
上

橋
点

検
定

期
点

検
29

1
- 

- 
- 

- 
-

87
1

20
62

81
08

73
葵

町
1号

橋
点

検
定

期
点

検
19

4
- 

- 
- 

- 
-

87
2

20
62

55
09

30
一

ノ
橋

点
検

定
期

点
検

22
6

- 
- 

- 
- 

-
87

3
20

62
89

08
00

天
神

川
南

橋
点

検
定

期
点

検
41

9
- 

- 
- 

- 
-

87
4

20
62

63
07

88
新

町
1号

橋
点

検
定

期
点

検
17

2
- 

- 
- 

- 
-

87
5

20
62

87
08

40
泉

佐
野

熊
取

線
1号

橋
点

検
定

期
点

検
36

5
- 

- 
- 

- 
-

87
6

20
62

87
08

41
泉

佐
野

熊
取

線
2号

橋
点

検
定

期
点

検
36

5
- 

- 
- 

- 
-

87
7

20
62

87
04

10
市

場
町

2号
橋

点
検

定
期

点
検

37
8

- 
- 

- 
- 

-
87

8
20

62
63

06
25

新
町

2号
橋

点
検

定
期

点
検

13
7

- 
- 

- 
- 

-
87

9
20

62
10

06
08

無
名

橋
点

検
定

期
点

検
32

3
- 

- 
- 

- 
-

88
0

20
62

79
05

34
市

場
葵

橋
点

検
定

期
点

検
15

6
- 

- 
- 

- 
-

88
1

20
62

68
05

44
羽

倉
崎

1号
橋

点
検

定
期

点
検

27
2

- 
- 

- 
- 

-
88

2
20

62
54

05
23

旭
橋

点
検

定
期

点
検

19
3

- 
- 

- 
- 

-
88

3
20

62
63

05
10

湊
3号

橋
点

検
定

期
点

検
51

1
- 

- 
- 

- 
-

88
4

20
62

80
05

00
泉

ヶ
丘

1号
橋

点
検

定
期

点
検

16
0

- 
- 

- 
- 

-
88

5
20

62
00

03
20

長
滝

中
2号

橋
点

検
定

期
点

検
16

1
- 

- 
- 

- 
-

88
6

20
62

65
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第６章　計画のとりまとめ　　（個別施設計画）

6-1．長寿命化修繕計画の目的

令和元年度 令和21年度

図　６－１　橋梁の老朽化の進行　

　

6-2．対象施設

87橋

6-3．計画の期間

　50年間のシミュレーションを行い予防保全の効果を検証したうえで、10年間の対策内容、
実施時期を計画する。

　泉佐野市では令和元年度現在、87橋を管理している。その内、建設から50年を超えるものは全
体の44％を占める38橋あり、更に20年後には全体の89％を占める77橋が建設から50年を超えるも
のとなる。これらの橋梁は高齢化に伴い様々な損傷が見受けられ、適時に適切な修繕を行わなけ
れば架替えや大規模な修繕が必要となり、膨大な費用負担や工事中の通行止めなど市民生活への
影響が懸念される。

38橋(44%) 77橋(89%)

　このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で効率的に
橋梁を維持していくための取組が不可欠となる。

　これまで泉佐野市では平成26年3月に策定した「泉佐野市橋梁長寿命化修繕計画」（以下
「前計画」という。）に基づき橋梁の修繕工事を行ってきた。また、平成26年7月に道路法施
行令の改正により義務付けられた近接目視点検も橋全てにおいて平成30年度に完了した。今後
も市民のライフラインとして、橋梁の安全性を持続的に確保するため、最新の点検結果に基づ
き、「泉佐野市橋梁長寿命化修繕計画」（以下「更新計画」という。）の更新を行う。
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6-4．対策の優先順位の考え方

図　６－２　　橋梁の対策優先度　

【健全度の評価】

　橋梁の健全度は、下表のように部材ごとの損傷評価点から算出する。

　径間が複数ある場合は、径間ごとに算出された健全度の最小値を対象橋梁の健全度とする。

［ 健全度 ＝ 100 － 31 ＝ 69 ］

　健全度及び社会的影響度の算出方法を次に示す。

表６－１　橋の健全度の算出例

　対策費用の総額が計算年度の予算額を上回る場合は、優先度評価を行い、優先順位の高い
順に対策を実施する。優先度評価は大阪府の重点化指標をもとに、社会的影響度と健全度の
関係を決定する。橋梁ごとに健全度と社会的影響度を評価し、下表の順位に沿って、施設の
修繕（補修）を進める。

　なお、修繕は優先度の判定をもとに行われるが、予算制約により順序が入れ替わることもある。

径間別評価

損傷評価点 補正係数 損傷評価点 補正係数 損傷評価点

床版 0.80 8

主部材 1.00 20

下
部
工

躯体 0.60 3 0.67 5

支
承
部

本体 0.40 8 1.00 8 腐食［A:70%, C:30%］

部位
工種別評価 部材別評価

損傷

上
部
工

31

1.00 26

床版ひびわれ［A:80%, C:20%］

腐食［B:90%, D:10%］

ひびわれ［A:80%, C:23%］
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【社会的影響度】

　橋梁の社会的影響度は、前回の計画、地域特性を勘案し、大阪府都市基盤施設長寿命化
計画（道路施設長寿命化計画）を参考に、利用者、防災、代替え性に着目し下表により評
価を行う。

　

表６－２　総合的個別条件に基づく算出指標
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【対策の優先順位】

表６－３　対策優先順一覧表

評価結果

橋梁コード 橋梁名 路線名称
対策
順位

1 641123 四足橋 大木永楽池線 1 Ⅲ 2020
2 801245 中庄1号橋 雨山川線 2 Ⅱ 2021
3 872420 古川橋 東上土丸線 3 Ⅱ 2021
4 551705 宮川橋 中大木中央線 4 Ⅱ 2021
5 630356 湊2号橋 湊新町1号線 5 Ⅱ 2021
6 850993 京上橋 母山京上橋線 6 Ⅱ 2022
7 831606 犬鳴大橋 犬鳴線 7 Ⅱ 2023
8 915068 意賀美橋 中村意賀美神社線 8 Ⅱ 2023
9 000255 下瓦屋3号橋 市道鶴原三中線 9 Ⅱ 2023

10 944560 母山橋 東上土丸線 10 Ⅰ 2024
11 700258 鶴原5号橋 市道見出川羽倉崎線 11 Ⅱ 2024
12 100608 無名橋 土丸上之郷線 12 Ⅰ 2025
13 881909 一ノ井橋 土丸上之郷線 13 Ⅰ 2025
14 330385 坂口橋 見出川羽倉崎線 14 Ⅱ 2025
15 810873 葵町1号橋 市場俵屋線 15 Ⅰ 2025
16 700202 鶴原2号橋 市道鶴原開発3号線 16 Ⅱ 2026
17 994655 母山東橋 中筋母山線 17 Ⅰ 2026
18 700250 鶴原1号橋 市道鶴原開発2号線 18 Ⅱ 2027
19 885688 下村橋 中村下村線 19  Ⅰ 2028
20 142930 山出橋 上瓦屋中庄線 20 Ⅰ 2028
21 881562 母山南橋 上之郷JCT線 21 Ⅰ 2028
22 785328 兎田橋 長滝兎田橋線 22 Ⅱ 2029
23 893964 上之郷第二跨道橋 上之郷JCT線 23 Ⅰ 2029
24 891445 天神川橋 上村意賀美神社線 24 Ⅰ 2030
25 870841 泉佐野熊取線2号橋 泉佐野熊取線 25 Ⅰ 2030
26 800500 泉ヶ丘1号橋 泉ヶ丘五平池線 26 Ⅰ 2030
27 890800 天神川南橋 土丸上之郷線 27 Ⅰ 2030
28 870410 市場町2号橋 市場俵屋線 28 Ⅰ 2030
29 870840 泉佐野熊取線1号橋 泉佐野熊取線 29 Ⅰ 2030
30 920367 鶴原6号橋 鶴原下瓦屋線 30 Ⅰ 2030
31 931730 宮下橋 中村意賀美神社線 31 Ⅰ 2031
32 000245 下瓦屋2号橋 市道見出川羽倉崎線 32 Ⅰ 2031
33 000420 市場町4号橋 市場石塚線 33 Ⅰ 2031
34 000447 上町1号橋 上町1号線 34 Ⅰ 2031
35 924908 女形橋 上村意賀美神社線 35 Ⅰ 2032
36 550930 一ノ橋 犬鳴線 36 Ⅰ 2033
37 561710 新橋 下大木1号線 37 Ⅰ 2034
38 944524 上之郷第一跨道橋 上之郷JCT線 38 Ⅰ 2034
39 553440 住吉橋 見出川羽倉崎線 39 Ⅰ 2034
40 573100 恩隋橋 大木永楽池線 40 Ⅰ 2034
41 540523 旭橋 旭町大宮1号線 41 Ⅰ 2034
42 000330 東上3号橋 西上10号線 42 Ⅰ 2034
43 000301 東上2号橋 東上6号線 43 Ⅰ 2035
44 003400 りんくう歩道橋 市道りんくう中央線 44 Ⅰ 2036
45 000379 久ノ木1号橋 久ノ木4号線 45 Ⅰ 2036
46 610421 舟橋 中庄市場線 46 Ⅰ 2038
47 000417 岡本1号橋 岡本長中線 47 Ⅰ 2038
48 621502 大和橋 大木中央線 48 Ⅰ 2040
49 700248 鶴原4号橋 市道鶴原開発3号線 49 Ⅰ 2040
50 700225 佐野台2号橋 市道佐野台小学校1号線 50 Ⅰ 2040
51 630788 新町1号橋 湊野出線 51 Ⅰ 2043
52 630625 新町2号橋 新町10号線 52 Ⅰ 2045
53 650460 旭町1号橋 旭町大宮2号線 53 Ⅰ 2045
54 630283 野出町3号橋 野出法薬寺線 54 Ⅰ 2045
55 630510 湊3号橋 湊野出線 55 Ⅰ 2048

初回
施工年

備　考

諸元
番
号

法定
判定
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6-5．個別施設の状態等

　
　

判定区分
Ⅰ

判定区分
Ⅱ

判定区分
Ⅲ

判定区分
Ⅳ

表６－４　対策優先順一覧表

計

73橋 13橋 1橋 0橋 87橋

評価結果

橋梁コード 橋梁名 路線名称
対策
順位

56 000375 市場町5号橋 俵屋1号線 56 Ⅰ 2049
57 630305 野出町1号橋 湊野出線 57 Ⅰ 2049
58 000265 野口1号橋 久ノ木長滝線 58 Ⅰ 2049
59 000323 下瓦屋1号橋 下瓦屋1号線 59 Ⅰ 2053
60 372125 稲倉橋 東上土丸線 60 Ⅰ 2054
61 763110 佐野台歩道橋 市管理道路 61 Ⅰ 2055
62 790534 市場葵橋 市場俵屋線 62 Ⅰ 2055
63 000190 長滝西2号橋 長滝兎田橋線 63 Ⅰ 2055
64 000200 新道出2号橋 市道俵屋久ノ木線 64 Ⅰ
65 000205 市場町3号橋 市道市場町5号線 64 Ⅰ
66 000210 新家1号橋 市道貝田新池籠池線 64 Ⅰ
67 680544 羽倉崎1号橋 本町羽倉崎線 64 Ⅰ
68 700205 鶴原3号橋 市道鶴原開発2号線 64 Ⅰ
69 000248 西上1号橋 市道大久保日根野線 64 Ⅰ
70 000400 長滝東7号橋 日根野車両基地外周線 64 Ⅰ
71 630410 湊4号橋 見出川羽倉崎線 64 Ⅰ
72 000300 長滝中6号橋 長滝樫井線 64 Ⅰ
73 000211 松原町2号橋 市道見出川羽倉崎線 64 Ⅰ
74 000342 泉陽ヶ丘1号橋 松風台2号線 64 Ⅰ
75 000207 下瓦屋南1号橋 市道下瓦屋中山池2号支線 64 Ⅰ
76 650340 大宮町1号橋 春日町上町線 64 Ⅰ
77 000305 野々地蔵1号橋 松風台10号線 64 Ⅰ
78 000260 高松町2号橋 笠松末広線 64 Ⅰ
79 000140 長滝中3号橋 市道長滝樫井線 64 Ⅰ
80 000320 長滝中2号橋 長滝中央線 64 Ⅰ
81 000333 野口2号橋 新道出中村線 64 Ⅰ
82 000216 野口3号橋 市道新道出中村線 64 Ⅰ
83 000212 俵屋2号橋 市道俵屋2号線 64 Ⅰ
84 000288 俵屋1号橋 市場俵屋線 64 Ⅰ
85 000256 新安松1号橋 市道新安松１号線 64 Ⅰ
86 000215 長滝中4号橋 市道長滝1号線 64 Ⅰ
87 000201 東上1号橋 市道東上１号線 64 Ⅰ

初回
施工年

備　考

諸元
番
号

法定
判定
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6-6．対策内容と実施時期

表６－５　橋梁別対策表 凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11

下村橋 市道 中村下村線 56.9 1988 32 H29 点検 点検

兎田橋 市道 長滝兎田橋線 53.3 1974 46 H29 点検 点検

意賀美橋 市道 中村意賀美神社線 50.7 1991 29 H29 点検 点検

女形橋 市道 上村意賀美神社線 49.1 1992 28 H29 点検 点検

母山橋 市道 東上土丸線 45.6 1994 26 H29 点検 点検

上之郷第一跨道橋 市道 上之郷JCT線 45.2 1994 26 H29 点検 点検

上之郷第二跨道橋 市道 上之郷JCT線 39.6 1989 31 H29 点検 点検

住吉橋 市道 見出川羽倉崎線 34.4 1955 65 H29 点検 点検

恩隋橋 市道 大木永楽池線 31 1957 63 H29 点検 点検

山出橋 市道 上瓦屋中庄線 29.3 2014 6 H29 点検 点検

古川橋 市道 東上土丸線 24.2 1987 33 H29 点検 点検

母山東橋 市道 中筋母山線 46.6 1999 21 H29 点検 点検

稲倉橋 市道 東上土丸線 21.2 2015 5 H29 点検 点検

一ノ井橋 市道 土丸上之郷線 19.1 1988 32 H29 点検 点検

宮下橋 市道 中村意賀美神社線 17.3 1993 27 H29 点検 点検

新橋 市道 下大木1号線 17.1 1956 64 H29 点検 点検

宮川橋 市道 中大木中央線 17.1 1955 65 H29 点検 点検

犬鳴大橋 市道 犬鳴線 16.1 1983 37 H29 点検 点検

母山南橋 市道 上之郷JCT線 15.6 1988 32 H29 点検 点検

大和橋 市道 大木中央線 15 1962 58 H29 点検 点検

天神川橋 市道 上村意賀美神社線 14.5 1989 31 H29 点検 点検

中庄1号橋 市道 雨山川線 12.5 1980 40 H29 点検 点検

四足橋 市道 大木永楽池線 11.2 1964 56 H29 点検 点検

京上橋 市道 母山京上橋線 9.9 1985 35 H29 点検 点検

葵町1号橋 市道 市場俵屋線 8.7 1981 39 H29 点検 点検

一ノ橋 市道 犬鳴線 9.3 1955 65 H29 点検 点検

天神川南橋 市道 土丸上之郷線 8 1989 31 H29 点検 点検

新町1号橋 市道 湊野出線 7.9 1963 57 H29 点検 点検

泉佐野熊取線1号橋 市道 泉佐野熊取線 8.4 1987 33 H29 点検 点検

泉佐野熊取線2号橋 市道 泉佐野熊取線 8.4 1987 33 H29 点検 点検

市場町2号橋 市道 市場俵屋線 5.8 1987 33 H29 点検 点検

新町2号橋 市道 新町10号線 6.3 1963 57 H29 点検 点検

無名橋 市道 土丸上之郷線 6.1 1985 35 H29 点検 点検

市場葵橋 市道 市場俵屋線 5.3 1979 41 H29 点検 点検

羽倉崎1号橋 市道 本町羽倉崎線 5.4 1968 52 H29 点検 点検

旭橋 市道 旭町大宮1号線 5.2 1954 66 H29 点検 点検

湊3号橋 市道 湊野出線 5.1 1963 57 H29 点検 点検

泉ヶ丘1号橋 市道 泉ヶ丘五平池線 5 1980 40 H29 点検 点検

長滝中2号橋 市道 長滝中央線 3.2 1960 60 H29 点検 点検

旭町1号橋 市道 旭町大宮2号線 4.6 1965 55 H29 点検 点検

上町1号橋 市道 上町1号線 4.5 1980 40 H29 点検 点検

舟橋 市道 中庄市場線 4.2 1961 59 H29 点検 点検

市場町4号橋 市道 市場石塚線 4.2 1950 70 H29 点検 点検

岡本1号橋 市道 岡本長中線 4.2 1960 60 H29 点検 点検

湊4号橋 市道 見出川羽倉崎線 4.1 1963 57 H29 点検 点検

長滝東7号橋 市道 日根野車両基地外周線 4 1970 50 H29 点検 点検

坂口橋 市道 見出川羽倉崎線 3.9 1933 87 H29 点検 点検

大宮町1号橋 市道 春日町上町線 3.4 1965 55 H29 点検 点検

市場町5号橋 市道 俵屋1号線 3.8 1970 50 H29 点検 点検

鶴原6号橋 市道 鶴原下瓦屋線 3.7 1992 28 H29 点検 点検

野口1号橋 市道 久ノ木長滝線 2.6 1970 50 H29 点検 点検

湊2号橋 市道 湊新町1号線 3.6 1963 57 H29 点検 点検

長滝西2号橋 市道 長滝兎田橋線 1.9 1975 45 H29 点検 点検

　計画更新モデルでの2020年から2029年までの直近10年間の修繕計画を下記に示す。

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

対策の内容・時期

伸縮装置:取替(始端側) 等

床版:床版ひびわれ補修工法 等

床版:床版ひびわれ補修工法 等

床版:床版ひびわれ補修工法 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

床版:床版ひびわれ補修工法 等

主部材:2種ｹﾚﾝ 等 伸縮装置:取替(始端側) 等

床版:床版ひびわれ補修工法 等

主部材:主桁ひびわれ補修工法 等

主部材:主桁ひびわれ補修工法 等

床版:床版ひびわれ補修工法 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

主部材:3種ｹﾚﾝa&塗装&足場工 等

主部材:2種ｹﾚﾝ&塗装&主桁当て板補強&足場工

主部材:2種ｹﾚﾝ 等 床版:床版ひびわれ補修工法 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

伸縮装置:取替(始端側) 等

主部材:主桁ひびわれ補修工法 等

主部材:主桁ひびわれ補修工法 等
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凡例：　　　　対策を実施すべき時期を示す。

R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11

泉陽ヶ丘1号橋 市道 松風台2号線 3.4 1975 45 H29 点検 点検

野口2号橋 市道 新道出中村線 3.3 1960 60 H29 点検 点検

東上3号橋 市道 西上10号線 3.3 1955 65 H29 点検 点検

下瓦屋1号橋 市道 下瓦屋1号線 3.2 1975 45 H29 点検 点検

久ノ木1号橋 市道 久ノ木4号線 3.8 1960 60 H29 点検 点検

野出町1号橋 市道 湊野出線 3.1 1963 57 H29 点検 点検

野々地蔵1号橋 市道 松風台10号線 3.1 1965 55 H29 点検 点検

俵屋1号橋 市道 市場俵屋線 2.9 1970 50 H29 点検 点検

長滝中6号橋 市道 長滝樫井線 3 1965 55 H29 点検 点検

東上2号橋 市道 東上6号線 3 1960 60 H29 点検 点検

野出町3号橋 市道 野出法薬寺線 2.8 1963 57 H29 点検 点検

高松町2号橋 市道 笠松末広線 2.6 1965 55 H29 点検 点検

鶴原5号橋 市道 市道見出川羽倉崎線 2.6 1970 50 H30 点検 点検

下瓦屋3号橋 市道 市道鶴原三中線 2.6 1970 50 H30 点検 点検

新安松1号橋 市道 市道新安松１号線 2.6 1975 45 H30 点検 点検

鶴原1号橋 市道 市道鶴原開発2号線 2.5 1970 50 H30 点検 点検

鶴原4号橋 市道 市道鶴原開発3号線 2.5 1970 50 H30 点検 点検

西上1号橋 市道 市道大久保日根野線 2.5 1965 55 H30 点検 点検

下瓦屋2号橋 市道 市道見出川羽倉崎線 2.5 1975 45 H30 点検 点検

佐野台2号橋 市道 市道佐野台小学校1号線 2.3 1970 50 H30 点検 点検

長滝中4号橋 市道 市道長滝1号線 2.2 1965 55 H30 点検 点検

長滝中3号橋 市道 市道長滝樫井線 1.4 1960 60 H30 点検 点検

野口3号橋 市道 市道新道出中村線 2.2 1960 60 H30 点検 点検

新家1号橋 市道 市道貝田新池籠池線 2.1 1965 55 H30 点検 点検

松原町2号橋 市道 市道見出川羽倉崎線 2.1 1960 60 H30 点検 点検

俵屋2号橋 市道 市道俵屋2号線 2.1 1960 60 H30 点検 点検

下瓦屋南1号橋 市道 市道下瓦屋中山池2号支線 2.1 1970 50 H30 点検 点検

鶴原3号橋 市道 市道鶴原開発2号線 2.1 1970 50 H30 点検 点検

市場町3号橋 市道 市道市場町5号線 2.1 1970 50 H30 点検 点検

鶴原2号橋 市道 市道鶴原開発3号線 2 1970 50 H30 点検 点検

新道出2号橋 市道 市道俵屋久ノ木線 2 1975 45 H30 点検 点検

東上1号橋 市道 市道東上１号線 2 1960 60 H30 点検 点検

りんくう歩道橋 市道 市道りんくう中央線 34 1998 22 H30 点検 点検

佐野台歩道橋 市道 市管理道路 31.1 1976 44 H30 点検 点検

1,550 21,894 5,953 34,812 38,250 38,743 39,642 6,404 33,930 37,932

0 0 33,339 4,508 0 0 0 33,339 4,508 0

1,550 21,894 39,292 39,320 38,250 38,743 39,642 39,743 38,438 37,932

（百万円）
R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11  
2 22 40 40 39 39 40 40 39 38

供用
年数

最新
点検
年次

対策の内容・時期

6-7．対策費用

年度

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

補修費　（千円）

表６－６　年度別事業費

点検費　（千円）

合　計　 (千円)

概算費用

主部材:主桁ひびわれ補修工法 等

主部材:主桁ひびわれ補修工法 等

主部材:主桁ひびわれ補修工法 等

主部材:主桁ひびわれ補修工法 等
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・予防保全計画 ＝ （64%）
・事後保全計画 ＝ （100%）
・コスト縮減効果 ＝ （36%）

図６－３　対策比較表

8 億円

6-8．橋梁長寿命化修繕計画における効果

長寿命化修繕計画を策定する74橋について、今後50年間の事業費を比較すると、次のと
おり約3億円のコスト縮減効果が得られる。

14 億円
22 億円

74



R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
1 885688 下村橋 泉佐野市 中村下村線 1988 57.00 6.00 0 0 2,253 0 0 0 0 2,253 4,794 0
2 785328 兎田橋 泉佐野市 長滝兎田橋線 1974 53.00 5.00 0 0 1,600 0 0 0 0 1,600 0 29,433
3 915068 意賀美橋 泉佐野市 中村意賀美神社線 1991 51.00 8.00 0 0 2,493 23,803 0 0 0 2,493 0 0
4 924908 女形橋 泉佐野市 上村意賀美神社線 1992 49.00 7.00 0 0 2,258 0 0 0 0 2,258 0 0
5 944560 母山橋 泉佐野市 東上土丸線 1994 46.00 7.00 0 0 2,097 0 37,172 0 0 2,097 0 0
6 944524 上之郷第一跨道橋 泉佐野市 上之郷JCT線 1994 45.00 5.00 0 0 1,472 0 0 0 0 1,472 0 0
7 893964 上之郷第二跨道橋 泉佐野市 上之郷JCT線 1989 40.00 5.00 0 0 1,290 0 0 0 0 1,290 0 4,274
8 553440 住吉橋 泉佐野市 見出川羽倉崎線 1955 34.00 6.00 0 0 1,340 0 0 0 0 1,340 0 0
9 573100 恩隋橋 泉佐野市 大木永楽池線 1957 31.00 5.00 0 0 891 0 0 0 0 891 0 0

10 142930 山出橋 泉佐野市 上瓦屋中庄線 2014 29.00 6.00 0 0 1,029 0 0 0 0 1,029 22,119 0
11 872420 古川橋 泉佐野市 東上土丸線 1987 24.00 5.00 0 11,198 696 0 0 0 0 4,175 0 0
12 994655 母山東橋 泉佐野市 中筋母山線 1999 47.00 7.00 0 0 2,143 0 0 0 37,733 2,143 0 0
13 372125 稲倉橋 泉佐野市 東上土丸線 2015 21.00 4.00 0 0 542 0 0 0 0 542 0 0
14 881909 一ノ井橋 泉佐野市 土丸上之郷線 1988 19.00 9.00 0 0 1,061 0 0 25,834 0 1,061 0 0
15 931730 宮下橋 泉佐野市 中村意賀美神社線 1993 17.00 8.00 0 0 862 0 0 0 0 862 0 0
16 561710 新橋 泉佐野市 下大木1号線 1956 17.00 4.00 0 0 382 0 0 0 0 382 0 0
17 551705 宮川橋 泉佐野市 中大木中央線 1955 17.00 4.00 0 4,180 393 0 0 0 0 393 0 0
18 831606 犬鳴大橋 泉佐野市 犬鳴線 1983 16.00 5.00 0 0 514 7,546 0 0 0 514 0 0
19 881562 母山南橋 泉佐野市 上之郷JCT線 1988 16.00 9.00 0 0 907 0 0 0 0 907 7,017 0
20 621502 大和橋 泉佐野市 大木中央線 1962 15.00 5.00 0 0 460 0 0 0 0 460 0 0
21 891445 天神川橋 泉佐野市 上村意賀美神社線 1989 15.00 8.00 0 0 713 0 0 0 0 713 0 0
22 801245 中庄1号橋 泉佐野市 雨山川線 1980 13.00 4.00 0 5,115 295 0 0 0 0 295 0 0
23 641123 四足橋 泉佐野市 大木永楽池線 1964 11.00 5.00 1,550 0 322 0 0 0 0 322 0 0
24 850993 京上橋 泉佐野市 母山京上橋線 1985 10.00 5.00 0 0 6,244 1,223 0 0 0 291 0 4,225
25 810873 葵町1号橋 泉佐野市 市場俵屋線 1981 9.00 4.00 0 0 194 0 0 2,994 0 194 0 0
26 550930 一ノ橋 泉佐野市 犬鳴線 1955 9.00 4.00 0 0 226 0 0 0 0 226 0 0
27 890800 天神川南橋 泉佐野市 土丸上之郷線 1989 8.00 8.00 0 0 419 0 0 0 0 419 0 0
28 630788 新町1号橋 泉佐野市 湊野出線 1963 8.00 3.00 0 0 172 0 0 0 0 172 0 0
29 870840 泉佐野熊取線1号橋 泉佐野市 泉佐野熊取線 1987 8.00 7.00 0 0 365 0 0 0 0 365 0 0
30 870841 泉佐野熊取線2号橋 泉佐野市 泉佐野熊取線 1987 8.00 7.00 0 0 365 0 0 0 0 365 0 0
31 870410 市場町2号橋 泉佐野市 市場俵屋線 1987 6.00 10.00 0 0 378 0 0 0 0 378 0 0
32 630625 新町2号橋 泉佐野市 新町10号線 1963 6.00 3.00 0 0 137 0 0 0 0 137 0 0
33 100608 無名橋 泉佐野市 土丸上之郷線 1985 6.00 8.00 0 0 323 0 0 6,412 0 323 0 0
34 790534 市場葵橋 泉佐野市 市場俵屋線 1979 5.00 5.00 0 0 156 0 0 0 0 156 0 0
35 680544 羽倉崎1号橋 泉佐野市 本町羽倉崎線 1968 5.00 8.00 0 0 272 0 0 0 0 272 0 0
36 540523 旭橋 泉佐野市 旭町大宮1号線 1954 5.00 6.00 0 0 193 0 0 0 0 193 0 0
37 630510 湊3号橋 泉佐野市 湊野出線 1963 5.00 16.00 0 0 511 0 0 0 0 511 0 0
38 800500 泉ヶ丘1号橋 泉佐野市 泉ヶ丘五平池線 1980 5.00 5.00 0 0 160 0 0 0 0 160 0 0
39 000320 長滝中2号橋 泉佐野市 長滝中央線 1960 3.00 8.00 0 0 161 0 0 0 0 161 0 0
40 650460 旭町1号橋 泉佐野市 旭町大宮2号線 1965 5.00 4.00 0 0 129 0 0 0 0 129 0 0
41 000447 上町1号橋 泉佐野市 上町1号線 1980 5.00 5.00 0 0 144 0 0 0 0 144 0 0
42 610421 舟橋 泉佐野市 中庄市場線 1961 4.00 6.00 0 0 148 0 0 0 0 148 0 0
43 000420 市場町4号橋 泉佐野市 市場石塚線 1950 4.00 5.00 0 0 137 0 0 0 0 137 0 0
44 000417 岡本1号橋 泉佐野市 岡本長中線 1960 4.00 6.00 0 0 148 0 0 0 0 148 0 0
45 630410 湊4号橋 泉佐野市 見出川羽倉崎線 1963 4.00 6.00 0 0 155 0 0 0 0 155 0 0
46 000400 長滝東7号橋 泉佐野市 日根野車両基地外周線 1970 4.00 5.00 0 0 120 0 0 0 0 120 0 0
47 330385 坂口橋 泉佐野市 見出川羽倉崎線 1933 4.00 6.00 0 0 152 0 0 3,503 0 152 0 0
48 650340 大宮町1号橋 泉佐野市 春日町上町線 1965 3.00 3.00 0 0 67 0 0 0 0 67 0 0
49 000375 市場町5号橋 泉佐野市 俵屋1号線 1970 4.00 4.00 0 0 92 0 0 0 0 92 0 0
50 920367 鶴原6号橋 泉佐野市 鶴原下瓦屋線 1992 4.00 3.00 0 0 61 0 0 0 0 61 0 0
51 000265 野口1号橋 泉佐野市 久ノ木長滝線 1970 3.00 9.00 0 0 148 0 0 0 0 148 0 0
52 630356 湊2号橋 泉佐野市 湊新町1号線 1963 4.00 4.00 0 1,401 90 0 0 0 0 90 0 0
53 000190 長滝西2号橋 泉佐野市 長滝兎田橋線 1975 2.00 6.00 0 0 68 0 0 0 0 68 0 0
54 000342 泉陽ヶ丘1号橋 泉佐野市 松風台2号線 1975 3.00 7.00 0 0 141 0 0 0 0 141 0 0
55 000333 野口2号橋 泉佐野市 新道出中村線 1960 3.00 3.00 0 0 65 0 0 0 0 65 0 0
56 000330 東上3号橋 泉佐野市 西上10号線 1955 3.00 3.00 0 0 63 0 0 0 0 63 0 0
57 000323 下瓦屋1号橋 泉佐野市 下瓦屋1号線 1975 3.00 7.00 0 0 151 0 0 0 0 151 0 0
58 000379 久ノ木1号橋 泉佐野市 久ノ木4号線 1960 4.00 2.00 0 0 58 0 0 0 0 58 0 0
59 630305 野出町1号橋 泉佐野市 湊野出線 1963 3.00 9.00 0 0 176 0 0 0 0 176 0 0
60 000305 野々地蔵1号橋 泉佐野市 松風台10号線 1965 3.00 10.00 0 0 204 0 0 0 0 204 0 0
61 000288 俵屋1号橋 泉佐野市 市場俵屋線 1970 3.00 4.00 0 0 67 0 0 0 0 67 0 0
62 000300 長滝中6号橋 泉佐野市 長滝樫井線 1965 3.00 10.00 0 0 188 0 0 0 0 188 0 0
63 000301 東上2号橋 泉佐野市 東上6号線 1960 3.00 4.00 0 0 69 0 0 0 0 69 0 0
64 630283 野出町3号橋 泉佐野市 野出法薬寺線 1963 3.00 4.00 0 0 79 0 0 0 0 79 0 0
65 000260 高松町2号橋 泉佐野市 笠松末広線 1965 3.00 5.00 0 0 83 0 0 0 0 83 0 0
66 700258 鶴原5号橋 泉佐野市 市道見出川羽倉崎線 1970 3.00 4.00 0 0 0 70 1,078 0 0 0 70 0
67 000255 下瓦屋3号橋 泉佐野市 市道鶴原三中線 1970 3.00 6.00 0 0 0 2,334 0 0 0 0 95 0
68 000256 新安松1号橋 泉佐野市 市道新安松１号線 1975 3.00 8.00 0 0 0 128 0 0 0 0 128 0
69 700250 鶴原1号橋 泉佐野市 市道鶴原開発2号線 1970 3.00 11.00 0 0 0 182 0 0 0 2,925 182 0
70 700248 鶴原4号橋 泉佐野市 市道鶴原開発3号線 1970 3.00 9.00 0 0 0 148 0 0 0 0 148 0
71 000248 西上1号橋 泉佐野市 市道大久保日根野線 1965 3.00 3.00 0 0 0 46 0 0 0 0 46 0
72 000245 下瓦屋2号橋 泉佐野市 市道見出川羽倉崎線 1975 3.00 5.00 0 0 0 78 0 0 0 0 78 0
73 700225 佐野台2号橋 泉佐野市 市道佐野台小学校1号線 1970 2.00 16.00 0 0 0 234 0 0 0 0 234 0
74 000215 長滝中4号橋 泉佐野市 市道長滝1号線 1965 2.00 4.00 0 0 0 56 0 0 0 0 56 0
75 000140 長滝中3号橋 泉佐野市 市道長滝樫井線 1960 1.00 7.00 0 0 0 58 0 0 0 0 58 0
76 000216 野口3号橋 泉佐野市 市道新道出中村線 1960 2.00 5.00 0 0 0 72 0 0 0 0 72 0
77 000210 新家1号橋 泉佐野市 市道貝田新池籠池線 1965 2.00 12.00 0 0 0 154 0 0 0 0 154 0
78 000211 松原町2号橋 泉佐野市 市道見出川羽倉崎線 1960 2.00 5.00 0 0 0 68 0 0 0 0 68 0
79 000212 俵屋2号橋 泉佐野市 市道俵屋2号線 1960 2.00 9.00 0 0 0 114 0 0 0 0 114 0
80 000207 下瓦屋南1号橋 泉佐野市 市道下瓦屋中山池2号支線 1970 2.00 4.00 0 0 0 56 0 0 0 0 56 0
81 700205 鶴原3号橋 泉佐野市 市道鶴原開発2号線 1970 2.00 7.00 0 0 0 98 0 0 0 0 98 0
82 000205 市場町3号橋 泉佐野市 市道市場町5号線 1970 2.00 6.00 0 0 0 76 0 0 0 0 76 0
83 700202 鶴原2号橋 泉佐野市 市道鶴原開発3号線 1970 2.00 9.00 0 0 0 119 0 0 1,909 0 119 0
84 000200 新道出2号橋 泉佐野市 市道俵屋久ノ木線 1975 2.00 7.00 0 0 0 89 0 0 0 0 89 0
85 000201 東上1号橋 泉佐野市 市道東上１号線 1960 2.00 3.00 0 0 0 38 0 0 0 0 38 0
86 003400 りんくう歩道橋 泉佐野市 市道りんくう中央線 1998 34.00 7.00 0 0 0 1,832 0 0 0 0 1,832 0
87 763110 佐野台歩道橋 泉佐野市 市管理道路 1976 31.00 2.00 0 0 0 697 0 0 0 0 697 0

合計 1,550 21,894 39,292 39,320 38,250 38,743 39,642 39,743 38,438 37,932

事業費（千円）No.

6－9.事業費（10か年）

橋梁コード
橋長
(m)

総幅員
(m)供用開始年路線名称橋梁名 管理機関
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6-10.今後の取り組み

●継続的かつ詳細な橋梁点検の実施

・定期点検の実施及び点検データの管理

・定期点検の補完

●橋梁長寿命化修繕計画の更新

●品質確保への取り組み

●費用縮減、新技術等への取り組み

●集約・撤去に関する取り組み

【意見を聴取した学識経験者】

大阪市立大学大学院　山口　隆司　　教授

6-11.意見を聴取した学識経験者

　橋梁長寿命化修繕計画は、今後50年という長期間にわたる継続的な事業を想定したものです。
現在の技術水準や点検精度を踏まえると、将来の予測精度は確実なものではありません。また、
今後の交通量変動や技術基準の変化による各橋梁に求められる必要性能の将来予測は困難です。
　しかしながら道路の安全・安心の信頼性確保を図る上で、以下の取り組みの実施及び課題の解
決が必要です。

　泉佐野市道路管理者が管理する全ての道路橋について、道路法に基づき5年に1度の近
接目視点検を行ないます。点検結果はデータベースとして一元管理し、過去の点検デー
タと比較可能な状態で蓄積します。
　点検によりその時点の健全度を把握し過去の点検結果と比較・照合することで、将来
の劣化進行をより正確に予測でき、予測しない大規模な緊急補修や通行止め等の不測の
事態を避けることができます。

　定期点検の期間的スパンを補完するため、道路管理者による日常的なパトロールや清
掃活動に合わせて、橋梁の状態を把握します。
　最新の点検結果で評価がⅡまたはⅢの橋梁については少なくとも年1回は道路管理者
により損傷の進行を確認します。

　橋梁の維持管理については新技術の開発も目覚しく、技術基準の改定により劣化予測
や維持管理費用の見直し・変更が生じることが予想されます。維持管理計画では、ＰＤ
ＣＡ（plan-do-check-action）サイクルを行うことで、より効率的でかつ合理的な計画
になります。橋梁長寿命化修繕計画も同様で、持続的に橋梁の状況を確認し、計画デー
タに反映し、より現実に即した計画に更新する必要があります。
　本市においても、今回の更新と同様に5年ごとの計画の更新を行います。

　橋梁長寿命化修繕計画は、劣化した橋梁の補修工事が遺漏なく適切な時期に実施され
ることを前提としています。そのため、計画の運用においては設計及び工事の適確な品
質の確保が必要とされます。しかしながら予防保全型の橋梁補修工事について本市では
実績が少なく、橋梁の維持修繕に精通した職員、設計コンサルタント、施工業者が不足
しているのが現状であり、人材の確保、育成が課題となっております。これらの課題を
解決するため、下記の取り組みを進めます。

・橋梁の点検や維持補修に関する研修への参加

・国土交通省や大阪府などへの技術的助言の要請

・補修工法についてメーカーや施工業者への聞き取りや試験施工の依頼

　令和15年度までに修繕する橋梁の約2割で費用の縮減や事業の効率化等の効果が見込ま
れる新技術を活用することで、約1百万円の事業費削減を目標とします。

　周辺状況や利用状況調査をもとに、更新時期を迎える令和15年度までに、1橋程度の集
約化・撤去を目指すことで、維持管理費用を約1百万円程度の縮減を目標とします。
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